

Warszawa, dnia 10.02.2021 r.

## Odpowiedzi na pytania – część IX

Zamawiający, New Cogen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży 10/14 00-499 Warszawa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2020), informuje, iż wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

### **„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”**

#### **Pytanie 463**

Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca przygotowując ofertę i planując terminy wykonania poszczególnych prac bierze pod uwagę liczbę dni do wyznaczonego w § 2 terminu zakończenia przedmiotu umowy. Nawet chwilowe i krótkoterminowe wstrzymanie robót przez Zamawiającego może doprowadzić do zakłócenia w pracach prowadzonych przez Wykonawcę i finalnie do opóźnienia w wykonaniu całego projektu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 5 ust. 10 z:

„10. Zamawiający jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do wstrzymania wykonywania robót budowlanych niezależnie od przyczyn na okres do 5 dni. Wstrzymanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi przesłanki do przesunięcia terminu wykonania robót bądź zwiększenia wynagrodzenia”

#### **na:**

„10. Zamawiający jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do wstrzymania wykonywania robót budowlanych niezależnie od przyczyn na okres do 5 dni. Wstrzymanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi przesłanki do zwiększenia wynagrodzenia”.

#### **Odpowiedź:**

Odpowiedź na to pytanie została udzielona już w odpowiedzi na pytanie nr 126 oraz 240. Zamawiający informuje, że usunął ust. 10 § 5 z projektu umowy.

### **Pytanie 464**

W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kary umownej. Zapisy § 12 ust. 1 umowy mogłyby prowadzić do powstania kary umownej w rażąco wygórowanej wysokości oraz nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego.

Zwracamy się więc z wnioskiem o:

a) zmianę § 12 ust. 1 pkt c) z:

„c) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych { rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji) - w wysokości 17.280,00 PLN, za dzień zwłoki w przypadku gdy roboty zakończą się do 30.09.2023r., po przekroczeniu tego terminu karę w wysokości 34.560,00 PLN za dzień zwłoki”

na:

„c) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych { rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji) - w wysokości 17.280,00 PLN, za dzień zwłoki”,

b) wykreślenie pkt n) z ust. 1 w § 12.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy. Odpowiedź na to pytanie została udzielona już w odpowiedzi na pytanie nr 14 oraz 266.