PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Budowa zrédta wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng w Szczecinie

Adres obiektu:
Ul. Dgbska dz. nr 2/6 obreb 4147 w Szczecinie

Wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:
42110000-3 Turbiny i silniki
45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni

45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakladéw wytwarzajacych energie
elektryczng na bazie gazu ziemnego

Dodatkowe przedmioty zamoéwienia:

45000000-7 Roboty budowlane

09323000-9 Wezet ciepiny lokalny

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45317200-4 Instalowanie transformatoréow elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i

elektroenergetycznych

50532000-3 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych,
aparatury i podobnych urzadzen

50532300-6 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji generatoréow
50532100-4 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji silnikéw elektrycznych
50532200-5 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji transformatorow

50532400-7 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzetu
przesytowego

50500000-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworéw, zaworow
odcinajacych, pojemnikéw
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| CZESC OPISOWA
1 TYTUL ZAMOWIENIA
1.1. Petna nazwa przedsigwzigcia brzmi:

Budowa zrodta wysokosprawnej kogeneracji na terenie dziatki dz. nr 2/6 obreb 4147 potozonej
w Szczecinie przy ul. Dabskiej.

1.2. Podstawa prawna opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129
Z pozn. zm.).

2. LOKALIZACJA

Planowana lokalizacja zabudowy wysokosprawnej kogeneracji to teren dziatki dz. nr 2/6 obreb
4147 potozonej w Szczecinie przy ul. Dabskiej.

Il. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Zakres zamowienia obejmuje budowe zrodta wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie na
dziatce nr 2/6 obreb 4147 potozonej w Szczecinie przy ul. Dabskiej wraz z zapewnieniem
ustugi serwisu w okresie udzielonej gwarancji. Zadanie bedzie realizowane w formule
,zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa zrédta energii elektrycznej i ciepta
opartego na uktadzie kogeneracyjnym o mocy ponizej 20 MW, zawartej w paliwie z
uwzglednieniem normy ISO 3046 (bezwzgledna moc zawarta w paliwie nie moze przekroczy¢
20 MW), sktadajgcego sie z dwéch jednakowych wysokosprawnych jednostek wytwérczych,
w ktorych jednostkami napedowymi bedg silniki ttokowe spalinowe, zasilane gazem ziemnym
GZ50. Urzadzenia nalezy zlokalizowa¢ w hali wykonanej w konstrukcji lekkiej. Nie dopuszcza
sie zabudowy kontenerowej. Zamowienie obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie
kompletnych systeméw wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepta z
przeznaczeniem do pracy ciggtej . Wyprodukowana energia bedzie odprowadzana do sieci
cieptowniczej i elektroenergetycznej i odsprzedawana. Przedmiot zamowienia po stronie
elektrycznej obejmuje réowniez zabudowe niezbednych transformatorow i rozdzielni potrzeb
wiasnych gazowego uktadu kogeneracyjnego (dalej GUK), uktadéw AKPIA, instalacji i innych
niezbednych do pracy GUK elementéw. W zakresie gospodarki cieplnej i odzysku ciepta
Zamawiajacy oczekuje kompletnej zabudowy, uktadéw odprowadzenia spalin, stacji
wymiennikowych, uktadéw pompowych i instalacji umozliwiajgcych realizacje celéw zawartych
w niniejszym PFU. Przewidziany do zabudowy GUK winien spetnia¢ warunki wysokosprawne;j
kogeneracji gazowej okreslone w prawodawstwie polskim oraz wspolnotowym. Przeznaczony
bedzie do pracy w trybie ciggtym, z petnym obcigzeniem, tj. w ciggu catego roku z przerwami
wynikajgcymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silnikéw, postojow na
przeprowadzenia prac serwisowych.



Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego uktadu kogeneracyjnego
wspotpracujgcego z istniejaca infrastrukturg systemu cieptowniczego nalezgcego do SEC Sp.
Z 0.0. oraz siecig ENEA Operator Sp. z 0.0.

Podstawowym celem budowy i, w jej nastepstwie, eksploatacji uktadu wysokosprawne;j
kogeneraciji zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:

e produkcja energii elektrycznej i ciepta z mozliwie najefektywniejszym
wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym,
e ograniczenie wptywu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii

na srodowisko naturalne.

2. Wymagane parametry techniczne jednostki kogeneracyjnej

GUK winien sie sklada¢ z dwéch jednakowych jednostek wytworczych o sumarycznej mocy
odpowiednio elektrycznej i cieplnej zgodnej z ponizszg tabelg pt.: ,Podstawowe wielkosci dla
GUK Szczecin”.

Wymagane przez Zamawiajgcego parametry techniczne wysokosprawnej kogeneracii
przedstawiono w tabeli ponizej.

Podstawowe wielkosci dla GUK Szczecin

Lp. Nazwa Jednostka Wymagane
parametry
llo$¢ jednostek wytwdrczych szt 2 (identyczne)
2. |Sumaryczny strumien energii chemicznej w paliwie w[MW] < 20

odniesieniu do wartosci opatowej gazu (wartosc tg nalezy
traktowac z uwzglednieniem normy 1ISO3046)

3. |Znamionowa moc cieplna (odzysk ciepta do miejskiego|[[MW1] >4.0
systemu cieptowniczego dla kazdej jednostki wytwdrczej)

4. |Sumaryczna moc cieplna przesytana do miejskiego|[MWi] > 8,0
systemu cieptowniczego (na wyjsciu z GUK - licznik
energii cieplnej)

5. |Znamionowa moc elektryczna netto dla jednego zespotu[MWe] >4,0
wytwérczego (moc elektryczna mierzona przez ukfad
pomiarowy zainstalowany na zaciskach generatora
pomniejszona o max. gwarantowang przez Wykonawce
moc niezbedng do zasilenia potrzeb wtasnych tgcznie ze
sprezarkg gazu)

Sprawnosc¢ elektryczna kazdej jednostki wytwdrczej dla|[%] =41
100% obcigzenia wytworczego (liczniki energii
elektrycznej na zaciskach generatora pomniejszonej o
energie elektryczng zuzytg na potrzeby sprezarki gazu
ziemnego) do energii chemicznej paliwa gazowego
(liczonej do wartosci opatowej).




Znamionowa moc elektryczna GUK (sumaryczna moc|[MWe] > 8,0
obydwu ukfadéw kogeneracyjnych pomniejszona o
max. moc niezbedng dla pracy wszystkich uktadow
potrzeb wlasnych, w tym sprezarek gazu.

Sprawnos¢ catkowita jednostek wytworczych liczona jako([%0] > 83
stosunek uzyskanej energii uzytecznej (licznik energii
cieplnej na wyj$ciu z GUK oraz liczniki energii elektrycznej
na zaciskach generatoréw pomniejszonej o0 moc urzgdzen
na potrzeby wlasne w tym moc zainstalowanej sprezarki
gazu ziemnego) do energii chemicznej paliwa gazowego
(liczonej do wartosci opatowej) w zakresie 75%-100%
obcigzenia.

Dyspozycyjnos¢ pojedynczego agregatulh/rok = 8000
kogeneracyjnego (okres rozliczeniowy —  rokK
kalendarzowy)

3.
3.1.

UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Stan formalny przygotowania inwestycji

Zamawiajacy dysponuje nastepujgcymi dokumentami Swiadczgcymi o stanie formalno -
prawnym przygotowania inwestyciji:

VVVY

A\

Wypis i Wyrys z MPZP

Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr 2020/ANCO/065 z dnia 22.05.2020
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 3794/2019, z dnia 19.06.2019 r.
Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wydane przez Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. zo.o. z dnia 15.03.2019

Warunki przytgczenia do sieci teletechnicznej wydane przez Orange Polska S.A., z
dnia 02.08.2019

Warunki techniczne przytgczenia zrédta ciepta wydane przez SEC Sp. z 0.0. w dniu
24.06.2019

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane do realizaciji
przedmiotu zamodwienia w zakresie ujetym w zatgczniku nr 8 Zgdod ktérych
Zamawiajgcy nie posiada, a sg one niezbedne do realizacji zadania Wykonawca
uzyska wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

W posiadaniu Zamawiajgcego jest ponadto:

>

Projekt budowlany oraz decyzja nr 1736/19 z dnia 18.11.2019 zatwierdzajgca projekt
budowlany i udzielajgca pozwolenie na budowe zrodta wysokosprawnej kogeneracji
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na dziatce nr ewid. 2/1
obreb 4147 potozonej w Szczecinie przy ul. Dgbskiej

Uwaga: Dziatka nr ewidencyjny 2/1 ob. 4147 zostata podzielona, inwestycja bedzie
realizowana na wydzielonej dziatce nr 2/6 obreb 4147.

Powyzsze dokumenty stanowig zatgcznik do PFU.

Zamawiajgcy niniejszym informuje  Wykonawcow o mozliwosci wykorzystania  ww.
dokumentow podczas realizacji przedmiotowego zamdwienia, w zakresie w jakim Wykonawca
uzna to za stosowne oraz w zakresie, w jakim dokumenty te nie sg sprzeczne z niniejszym



Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszelkie zmiany dokumentow dokonywane podczas
realizacji przedmiotowego zamowienia wymagajg uzgodnien z Zamawiajgcym. Wszelkie
koszty wykonania ewentualnych zmian oraz dodatkowych uzgodnien dokumentacji ponosi
wytgcznie Wykonawca. Wykonawca przy sktadaniu oferty powinien réwniez uwzglednic¢ czas
niezbedny na wprowadzenie oraz przeprowadzenie procedur wynikajgcych @z
zaproponowanych zmian.

3.2. Informacja dotyczgca stanu istniejgcego

Stan istniejgcy oraz zagospodarowanie terenu (dziatka nr 2/6 obreb 4147 potozona w
Szczecinie przy ul. Dgbskiej) przedstawia ztgczony do PFU projekt budowlany pn.: ,Projekt
budowy zrédta wysokosprawnej kogeneracji wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng”

3.3. Odprowadzenie $ciekow

Wody deszczowe wymagajg odprowadzenia do gruntu lub kanalizacji deszczowej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

4, Ogodlne wytyczne dotyczace prac architektonicznych
4.1. Koncepcja architektoniczna zabudowy wysokosprawnej kogeneracji

Koncepcja zabudowy GUK dla potrzeb realizacji zadania - zgodnie z zatgczonym Projektem
Budowlanym

Dopuszcza sie zmiane koncepcji zabudowy GUK w zakresie zgodnym z wymaganiami
niniejszego PFU. Zmiana koncepcji zabudowy GUK wymaga wczesniejszego uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

4.1.1 Podstawowe zatozenia architektoniczne i funkcjonalne

Kazdy z silnikow nalezy umiesci¢ w osobnym pomieszczeniu oddzielonym od siebie przegroda
budowlang. Przegrody budowlane (w tym przejscia instalacji i przewodéw przez Sciany)
powinny by¢ zrealizowane w taki sposdb, aby mozliwe byto prowadzenie prac serwisowych na
jednym silniku podczas gdy drugi silnik pracuje — nalezy wykonaé¢ odpowiednie wygtuszenie
Scian dziatowych w sposéb gwarantujgcy ochrone przed hatasem pracownikéow eksploatacii.
Konstrukcja budynkéw powinna uwzglednia¢ wymogi obstugowe i remontowe poszczegélnych
urzgdzen, przewidujgc - o ile to konieczne — odpowiednie luki i otwory montazowe o wymiarach
umozliwiajgcych przeprowadzenie remontu gtbwnego podzespotu. Nalezy uwzgledni¢ montaz
w kazdej komorze silnika suwnic umozliwiajgcych prace serwisowe zwigzane z obstugg silnika.

Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych przepiséow
przy zastosowaniu standardowych ochronnikow stuchu. Wykonawca przedstawi wyniki
pomiaréw hatasu oraz dokona oceny i wyposazenia stanowiska w ochronniki stuchu.

Odlegtos¢ instalacji i urzgdzen technologicznych od przegrod budowlanych nalezy
zaprojektowaC¢ z uwzglednieniem zapewnienia wystarczajgcego miejsca dla prac
montazowych, konserwacyjnych i remontowych zgodnie z wytycznymi producenta silnikow
przy uwzglednieniu niezbednych powierzchni do sktadowania czesci zamiennych, lub
zdemontowanych oston, ciggéw komunikacyjnych dla srodkéw transportu wewnetrznego,
powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urzadzen dzwigowych (np. suwnic,
wciggarek). Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy wyposazyé, o ile
wymagajg tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty
konserwacyjne dla obstugi serwisowej. Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub
urzgdzen, niedostepne bezposrednio z poziomu posadzki, ktére wymagajg regularnej obstugi
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winny by¢ dostepne poprzez system przejs¢ i podestow. Wszystkie schody, podesty i przejscia
nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spetniajgce wymogi przepisow BHP. Konstrukcje
wsporcze, konstrukcje podestow, schodéw, drabin, nalezy wykona¢ z elementow stalowych
ocynkowanych skrecanych. Pomosty konserwacyjne i stopnie schoddéw wykonaé z
ocynkowanych krat pomostowych lub poprzez zastosowanie innych pokryé ochronnych,
gwarantujgcych nie mniejszg skutecznos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zamawiajgcy wymaga, aby wielko$¢ stref serwisowych oraz rozmieszczenie ciggow
komunikacyjnych, pomostow i podestow byly potwierdzone przez autoryzowany serwis na
etapie projektowania.

Pod punktem wymiany oleju powinna zostaé zamontowana szczelna wanna ociekowa
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W budynku GUK nalezy réwniez wyodrebni¢ pomieszczenia dedykowane dla rozdzielni
elektrycznej oraz sterowni, oraz przewidzie¢ pomieszczenie socjalne wraz z toaleta.

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w taki sposob, aby umozliwic¢
wyprowadzenie silnikobw (np. podczas remontu gtdwnego) np. poprzez zastosowanie
odpowiednio duzych lukéw (drzwi) serwisowych lub innych rozwigzan nie wymagajgcych prac
inwazyjnych w budynku oraz zastosowanie odpowiedniej nawierzchni przed budynkiem
(betonowa o stosownych parametrach, adekwatnych do obcigzenia).

Nalezy wykonaé zagospodarowanie terenu zgodnie z zatgczonym projektem budowlanym.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany projektowe w tym zakresie i dostosowanie projektu
zagospodarowania terenu do rozwigzania przedstawionego przez Wykonawce, jednakze
wymagajg one uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym. Zagospodarowanie terenu po
zmianach swoim standardem nie moze odbiegaé od tego, ktére jest zawarte w projekcie
posiadanym przez Zamawiajgcego. Wykonane zagospodarowanie powinno zawiera¢ w
szczegolnosci chodniki, drogi i place manewrowe, drogi ochrony pozarowej, przy czym nalezy
zachowac odpowiednie powierzchnie terendw zielonych. Nawierzchnia powinna zapewniac
mozliwo$¢ przenoszenia obcigzeh od ciezkiego sprzetu samochodowego (powyzej 3,5ton) i
wozkéw widtowych. Chodniki, drogi i place manewrowe powinny by¢ wyposazone w
krawezniki lub obrzeza. Nalezy wykona¢ odwodnienie terenu, ogrodzenie terenu dziatki (nie
nizsze niz 2 m) z wykonaniem bramy przesuwnej sterowanej elektrycznie, monitoring terenu
dziatki wraz ze zdalnym podglagdem i mozliwoscig rejestracji.

5 Prace projektowe

Zamawiajacy dysponuje wykonanym projektem budowlanym wraz z udzielonym pozwoleniem
na budowe zrédta wysokosprawnej kogeneracji wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng na dziatce nr ewid. 2/6 obreb 4147 potozonej w Szczecinie przy ul.
Dabskiej. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu wykonawczego, oraz w razie
potrzeby do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe . W obydwu z ww. przypadkéw
nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU. Cata dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim.

5.1 Prace projektowe sktadaja sie z nastepujacych czesci:

5.1.1 Prace przedprojektowe, wykonane w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia oraz umozliwiajgcych uzyskanie zamiennego pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia rozpoczecia roboét budowlanych, poprzez m.in.:



1. Sprawdzenie zatozen techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz ogdlnych
zatozen realizacji zadania, wszelkie zatozenia techniczno-technologiczne;

2. Wystgpienie o uzyskanie warunkow technicznych, uzgodnien Iub pozwolen
niezbednych do realizacji danej inwestycji, jesli owe sg wymagane;

3. Wykonanie w oparciu o zaktualizowane zatozenia rozwigzania projektowe i
uzgodnienie ich z Zamawiajgcym.

5.1.2. Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej wedtug zatozen czesci
przedprojektowej w jezyku polskim, wraz z ich uzgodnieniem z Zamawiajgcym i
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego, przy czym dokumentacja projektowa powinna spetniac
wymagania okredlone w polskim prawie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zaprojektowanie robét odpowiadajgcych pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego
zawartych w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszg praktykg i wiedzg inzynierska.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentéw, a w
szczegolnosci Projektu Budowlanego.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione Ilub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze dokument nie spelnia wymagan niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

5.2. Dokumentacja projektowa musi sklada¢ sie z co najmniej nastepujacych
elementow:

- petno-branzowego Projektu Budowlanego i Wykonawczego, wraz z projektem
zagospodarowania terenu w zakresie przewidzianym do wykonania ewentualnego Aneksu do
Decyzji pozwolenia na budowe nr 1736/19, podzielony na nastepujgce branze:

. architektoniczna: architektonicznego budowlanego budowy nowego obiektu GUK na
terenie dziatki 2/6 obreb 4147 przy ul. Dabskiej ,

. konstrukcyjna i technologiczna: ukfadu dwoch agregatéw kogeneracyjnych wraz z
urzgdzeniami pomocniczymi i dostosowaniem systemu do wspodtpracy z systemem
cieptowniczym i energetycznym,

. elektryczna : zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych,

. sanitarna: zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazowa tj. rurociggu przytgczeniowego
od kurka gtdwnego gazu (wykonanego przez Spdtke gazowniczg zgodnie z Warunkami
Technicznymi) do agregatéw kogeneracyjnych wraz z wymaganymi zabezpieczeniami,

- technologii przytgczenia instalacji cieplnej elektrocieptowni do systemu cieptowniczego
(wymiennikowni, przepompowni),

- zewnetrznych i wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych,

- uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywienej elektrocieptowni,



- redukcji hatasu do wartosci okreslonych odpowiednimi normami i przepisami na granicy
dziatki Inwestora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

. AKPIA: automatyka, uktady sterownia ,
. projektéw branzy telekomunikacyjne;j
. projektéw wykonawczych w.w. branz.

5.3. Wykonywanie dokumentacji projektowej

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
informowania Zamawiajgcego o przebiegu prac projektowych i wspotpracy z Zamawiajgcym
na kazdym etapie projektéw:

a) uzyskanie w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowe,
wtasciwych decyzji administracyjnych wynikajgcych z przepiséw prawa oraz dokumentow
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym wiasciwych uzgodnien opinii,
ekspertyz rzeczoznawcow, gestoréw sieci, i jednostek administracji, materiatow
geodezyjnych oraz dodatkowych analiz i opracowahn pomocniczych w niezbednym dla
projektowanych prac zakresie.

b) Uzyskanie w imieniu Inwestora zamiennego pozwolenia na budowe.

Po zakohczonym projektowaniu dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
w wersji papierowej w pieciu egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej w formacie *.dwg i
*.pdf na dwoch ptytach CD.

6. Parce budowlane — wytyczne ogéine

Nalezy wykona¢ budowle, budynki, instalacje i urzadzenia niezbedne do wytwarzania i
sprzedazy energii elektrycznej i ciepta. Przewiduje sig, ze w toku dostaw i robét budowlano
montazowych zostang wybudowane co najmniej nastepujgce obiekty i urzadzenia oraz
wykonane co najmniej nastepujgce prace:
a) Obiekty ogolnobudowlane m.in.:
¢ Budowa nowego obiektu GUK opartego o ukfad kogeneracyjny zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
e Budowa uktadu odprowadzenia spalin elektrocieptowni zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
« Budowa nowej stacji SN oraz wyprowadzenia mocy elektrycznej zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
e Budowa infrastruktury towarzyszgcej zgodnie z dokumentacjg projektows.
b) Obiekty technologiczne m.in.:
» Kompletna elektrocieptownia gazowa realizowana na ukfadzie agregatow
kogeneracyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

» System wentylacji mechanicznej obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,



Inne obiekty, wymagane przez technologie elektrocieptowni zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

Wymiennikownia wraz z pompownig

c) Instalacje wewnetrzne i sieci (z koniecznym uzbrojeniem) m.in.:

Sie¢ i instalacja zasilania w gaz ziemny od stacji pomiarowej gazu do uktadu
kogeneracyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Przytgcze teletechniczne i instalacje telekomunikacyjng LAN

Przytgcze wodno- kanalizacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Inne konieczne i wymagane przepisami instalacje zgodnie z dokumentacijg

projektowa,

d) Instalacje elektryczne, energetyczne i AKPIA m.in...

Linia kablowa SN z pola zasilajgcego rozdzielnicy 15 kV do pola rozdzielnicy,
15 kV w GPZ Dabie zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Kanalizacja teletechniczna ze Swiattowodem od przetagcznicy swiattowodowej
(w pomieszczeniu nastawni) do pola rozdzielnicy 15 kV w GPZ Dabie wzdtuz
linii kablowej SN zgodnie z dokumentacjg projektowa

Rozdzielnia Sredniego Napiecia 15 kV zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Instalacja zasilania urzgdzen technologicznych elektrocieptowni z rozdzielnig
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Instalacja oswietleniowa i gniazdek s$ciennych w budynku /budynkach
elektrocieptowni i inne instalacje elektryczne zwigzane 2z budynkiem
elektrocieptowni zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Trasy kablowe pod projektowane instalacje zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

Instalacja p.poz zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Instalacja AKPIA elektrocieptowni wraz z sieciami transmisji zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

Instalacja oswietlenia zewnetrznego obiektow elektrocieptowni zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

Instalacja monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego obiektéw elektrocieptowni
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Transformatory TB1, TB2, TPW

e) Zagospodarowanie terenu m.in.:

Drogi i place wewnetrzne na terenie elektrocieptowni o obcigzeniu
dostosowanym do eksploatacji elektrocieptowni zgodnie z dokumentacjg

projektowa,

10



f) Wszystkie inne niezbedne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej

zgodnie z dokumentacjg projektowa,

7. Prace budowlane — czesé technologiczna — uklady kogeneracyjne

Przewidziany do zabudowy ukitad kogeneracji winien spetnia¢ warunki wysokosprawnej
kogeneracji gazowej okreslonej w prawodawstwie polskim. System bedzie przeznaczony do
pracy w trybie ciggtym tj. w ciggu catego roku z przerwami, wynikajgcymi jedynie z
przeprowadzania prac serwisowych. Nie przewiduje sie pracy uktadu na produkcje samej tylko
energii elektrycznej, natomiast w projekcie nalezy uwzglednic¢ i zaprojektowa¢ chtodnice
wentylatorowg umozliwiajaca produkcje energii elektrycznej w przypadku braku
mozliwosci odprowadzania ciepta do sieci cieptowniczej. Zakres przedmiotu zamowienia
nie obejmuje budowy takiej chtodnicy, ale nalezy przewidzie¢ i umozliwi¢ zabudowe takiej
instalacji w przysziosci.

7.1 Uktad kogeneracyjny bezwzglednie musi:

. sktadac sie w zaleznosci od jednostkowej mocy z dwéch modutdow kogeneracyjnych
(tego samego typoszeregu), z ktérych kazdy jest w catosci zmontowany w fabryce
producenta, dopuszcza sie montaz silnika i generatora na miejscu, jesli obydwa
elementy sg bezposrednio dostarczone i dobrane przez producenta silnika gazowego.

. by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczeéniej, niz 6 miesiecy przed datg dostawy
do Zamawiajgcego,

7.2 Za wlasciwy dobor i kompletnosé dostawy uktadu kogeneracyjnego Zamawiajacy
uwaza dostawe i montaz:

. w zaleznosci od jednostkowej mocy dwoch kompletnych uktadow skfadajgcych sie z
silnika gazowego ttokowego na gaz ziemny GZ-50, generatora prgdu zmiennego o
napieciu 6,3 kV wraz z kompletnym uktadem automatyki sterujgcej praca pojedynczego
zespotu silnik + generator oraz uktadem automatyki nadrzednej (szafa sterujgca gtéwna)
zarzadzajgcych pracg kaskady tych zespotdw w dowolnej konfiguracji obcigzenia.
Wymagane jest, aby poszczegodlne zespoty (silnik gazowy i generator) zabudowane byty
przez producenta na wspolnej ramie.

. kompletnych Sciezek gazowych dla potrzeb silnikéw wraz z licznikami zuzycia gazu,
uktadami sprezania gazu (jesli sg wymagane), filtrami i pozostatg armatura,

. ukfadow chtodzenia silnikow, uktadéw chtodzenia w linii sprezenia powietrza i sprezania
gazu (jesli sa wymagane)”

. uktadow pomiarowych i automatyki niezbednej do prawidtowej pracy instalacji

. ukfadu wymiennikow i pomp obiegowych wspotpracujgcych z siecig cieptownicza

. urzadzen stuzacych do wyprowadzania spalin (osobne emitory dla kazdego agregatu

kogeneracyjnego) w tym tlumikéw hatasu, na emitorach nalezy wykona¢ odpowiednie
kro¢ce pomiarowe oraz podest do wykonywania pomiaréw emisji spalin. Zaréwno kroc¢ce
pomiarowe jak i podest muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 15259:2011.

. uktadéw wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej,

. uktadow pomiarowych dla rozliczenia kogeneracji. - W projektowanym ukfadzie
wysokosprawnej kogeneracji nalezy przewidzie¢ montaz ukfadow pomiarowo
rozliczeniowych spetniajgcych m.in. wymagania ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo
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energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 Dz.U. 2019 poz. 755 z pézn. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r., poz. 519 Dz.U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku
O systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1226 Dz.U. 2019 poz.
155 z p6zn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w
sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie swiadectwa
pochodzenia z kogeneracji oraz szczegotowego zakresu obowigzku potwierdzania
danych dotyczgcych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 834 z p6zn. zm.) bgdz przepisami wydanymi w ich
miejsce.

e ,dziennego” zbiornika oleju, ktérego minimalna pojemno$¢ dla , (do automatycznego
uzupetniania) powinna by¢ nie mniejsza niz 2000 Itr na kazdy silnik. Dodatkowo przy
kazdym zbiorniku powinna by¢ zamontowana pompa olejowa, zamontowana na
obejsciu, ktéra powinna stuzy¢é do pompowania oleju przy jego wymianie w silniku.
Uzupetnianie automatyczne powinno odbywac sie grawitacyjnie i by¢ sterowane przez
uktad automatycznego uzupetniania oleju dostarczonego razem z silnikiem.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza budowy dodatkowych urzadzen uktadu selektywnej
redukcji katalitycznej (katalizatory SCR).

. Wymagana jest zabudowa agregatu prgdotworczego o mocy 60kW, celem podtrzymania
zasilania w energie elektryczng podstawowych systemow na wypadek catkowitej utraty
zasilania.

8. Prace budowlane - AKPIA
Dostarczona automatyka agregatéw kogeneracyjnych powinna umozliwiac:

a) sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczanie i regulowanie pracg urzadzen i
przebiegiem procesu kogeneracji, zabezpieczenia systemu i komunikacji muszg zawiera¢
ochrone przez zagrozeniami cybernetycznymi

b) prace bezobstugowg w trybie ciggtym w przypadku wystgpienia zaktécenia w pracy lub
przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametréw pracy ktoregokolwiek z nadzorowanych
urzgdzen. System automatyki winien powiadomi¢ obstuge lokalnie i zdalnie oraz
przeprowadzi¢ automatycznie dziatania prowadzgce do ochrony urzadzeh przed
uszkodzeniem z zatrzymaniem zespotéw pradotwdrczych witgcznie,

C) swobodne modyfikowanie parametrow pracy GUK przy uwzglednieniu zréznicowanych
poziomow dostepu do poszczegolnych parametrow poprzez system haset i indywidualnych
uprawnienn dostepu o przynajmniej czterech poziomach: Obserwator systemu, Operator
systemu, Serwisant (dwa poziomy),wszystkie czynnosci, m.in. logowania, zmiany parametrow
przez poszczegolnych operatorow muszg byc rejestrowane i archiwizowane,

d) umozliwia¢ sprzezenie z systemem nadrzednym nalezgcym do SEC Sp. z 0.0., zgodnie
z zapisami Warunkow technicznych wydanych przez SEC, w zakresie wymiany danych i
sygnatéw stanu oraz alarmowych, urzadzenia do komunikacji muszg zapewnic¢ szyfrowanie
przekazywanych danych.

e) sterowanie z monitora dotykowego ciekfokrystalicznego o przekatnej min. 15”,

f) sterowanie ze stacji operatorskiej wspolnej dla wszystkich agregatow zainstalowanej w
sterowni, wyposazonej w dwa przemystowe monitory o przekgtnej min 40",
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Funkcje realizowane przez ukfad sterowania powinny umozliwia¢:

a) automatyczng regulacje obrotéw silnika, napiecia, czestotliwo$ci, mocy czynnej i
biernej,

b) automatyczng synchronizacje zespotoéw prgdotworczych z siecig zewnetrzng,

C) wykrycie zaniku potgczenia z siecig zewnetrzna,

d) mozliwo$¢ zdalnego, bezpiecznego zatrzymania lub odtgczenia generatora od sieci

przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD),

e) mozliwo$¢ zdalnego monitorowania przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD)
stanu pracy GUK wraz z monitorowaniem stanu tgcznikéw do granicy stron pomiedzy OSD i
Zamawiajgcym

s)] automatyczng kontrole uktadu wyprowadzenia spalin, olejowego i chtodzenia silnika,
h) automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii,

i) sterowanie zaworami gazu,

) automatyczne zapisywanie wybranych wielkosci (m.in. parametréw elektrycznych,

wielkosci cisnienia gazu po redukcji i przeptywu gazu, temperatury wody w obiegach
chtodzenia i w obiegu wyjsciowym, przeptywu gazu) z mozliwoscig pdézniejszego odczytu —
historii pracy zespotu z czasem archiwizacji nie krétszym niz 12 miesiecy,

K) petng archiwizacje danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numeryczne;j.

Dane chwilowe powinny by¢ archiwizowane do minimum 24 miesiecy, a dane godzinowe do
10 lat

Oprogramowanie automatyki powinno umozliwia¢ obstudze wybdr optymalizacji pracy
kaskady agregatéw i poszczegdlnych zespotdéw (silnik + generator) z nastawg pracy w
kogeneracji na maksymalng moc elektryczng lub maksymalng moc cieplng lub tez najwyzszg
sprawnos$¢ catkowita.

8.1 System sterowania GUK

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce systemy sterowania:

1) System sterowania GUK

2) System sterowania i monitoringu wielko$ci elektrycznych

3) System sterowania czionu cieptowniczego

4) System detekcji gazu i sygnalizacji wycieku, automatycznego odciecia w przypadku
wycieku, z automatycznym powiadamianiem Operatoréw systemu,

5) System wykrywania i sygnalizacji pozaru z automatycznym powiadamianiem
Operatorow systemu,

6) System kontroli dostepu klasy 2 wedtug Polskiej Normy PN-EN 60839-11-1,

7) System sygnalizacji wkamania i napadu klasy 2 wedtug Polskiej Normy PN-EN 50131-
1 z automatycznym powiadamianiem Operatoréw systemu,

8) System zalania pomieszczenia z automatycznym powiadamianiem Operatoréw
systemu,

9) System monitoringu wizyjnego

10) Dostep do sieci LAN (OT), w uzgodnieniu z lokalnym Dziatem Informatyki
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Jednostki wytwoércze zostang wyposazone przez dostawce w indywidualne kompletne
systemy sterowania w formie zestawu szaf kontrolno-sterujgcych zlokalizowanych w
pomieszczeniu obiektu GUK. Systemy sterowania winny funkcjonowaé bezobstugowo w trybie
ciggtym i zosta¢C wyposazone w zasilanie podtrzymywane bateriami akumulatorow
umozliwiajgce zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartosci w okresie do 12h catkowitego
postoju jednostek wytwérczych bez zasilania zewnetrznego. W potgczeniu z uktadem zasilania
potrzeb wtasnych i akumulatorami rozruchowymi, systemy sterowania winny umozliwi¢
uruchomienie od zera kazdej jednostki GUK po uptywie do 12h postoju w trybie czuwania bez
zasilania zewnetrznego.

System sterowania winien sterowac, nadzorowac, alarmowac, zabezpieczac i regulowac
pracg urzadzen i przebiegiem procesu kogeneracji. System ma by¢ wyposazony w graficzny,
panel dotykowy zabezpieczony poziomami dostepu i hastami o przekatnej nie mniejszej niz
17" do wizualizacji i sterowania procesem kogeneraciji.

W przypadku wystgpienia zakidécenia w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu

parametrow pracy ktoregokolwiek z nadzorowanych urzadzen, systemy powiadomig obstuge

oraz przeprowadzg automatyczne dziatania prowadzace do ochrony urzadzeh przed
uszkodzeniem z zatrzymaniem zespotéw pradotwérczych i odcieciem zasilania gazu oraz
energii elektrycznej wigcznie.

System sterowania winien miedzy innymi umozliwi¢ indykacje nastepujgcych parametrow:

- czas pracy (h),

- ilo$¢ startow,

- napiecie (V) - trojfazowo,

- natezenie pradu (A) - tréjfazowo

- moc elektryczna czynna bierna i pozorna (KW, kVA, kVAr) - trojfazowo i sumarycznie,

- narastajgco  energia elektryczna czynna i bierna  wyprodukowana i

sprzedana/przekazana do sieci (MWh),

- wspotczynnik mocy - w kazdej fazie i sumarycznie,

- narastajgco ilo$¢ pobranego przez silnik gazu (m?3),

- biezacy przeptyw gazu (m?3),

- ciSnienie gazu przed zespotem urzgdzen gazowych (bar),

- temperatura spalin na wyjsciu kolektora spalin (°C),

- temperatura spalin na wyjsciu wymiennika spaliny-woda (°C),

- temperatura cieczy chtodzacej - obieg wysokotemperaturowy (°C),

- temperatura cieczy chtodzgcej - obieg niskotemperaturowy (°C),

- temperatura oleju smarowania (°C),

- ci$nienie oleju smarowania (bar),

- temperatury wody dolotowej i wylotowej (°C),

- energia cieplna wyprodukowana i przekazana do systemu (GJ);

- temperatura pomieszczenia silnika (°C),

- temperatura powietrza otoczenia (temp. zewn.) (°C),

- meldunki robocze i awaryjne w tym system ppoz.,

- automatyczne zapisywanie wybranych wielkosci (m.in. parametry elektryczne,
cisnienie gazu po redukgciji i przeptyw gazu, temperatura wody w obiegach chtodzenia i
obiegu wyjsciowym, przeptyw gazu) z mozliwoscig pozniejszego odczytu - historia
pracy zespotu,

- petna archiwizacja danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numeryczne;.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie aplikacje programowe systeméw lokalnych
(sterownikéw PLC, paneli, oprogramowania nadrzednego stacji roboczych do wizualizacji
itpo.) w wersji edytowalnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. , opisy rejestrow i blokéw
wykorzystanych w aplikacjach.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petna mape rejestrow ModBus wszystkich systemoéw
lokalnych, schemat funkcjonalny uktadéw requlacji i sterowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu prawa do aplikacji. W okresie gwarancji i rekojmi
wszelkie ewentualne zmiany w aplikacjach beda zgtaszane Wykonawcy w  celu
zaakceptowania lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu .

8.1.1 System sterowania GUK
Funkcje realizowane przez lokalny system sterowania GUK:

- automatyczna regulacja obrotow silnika, napiecia, czestotliwosci, mocy czynnej i biernej,

- automatyczna synchronizacja zespotéw prgdotwdrczych z siecig zewnetrzna,

- wykrycie zaniku sieci zewnetrznej; w przypadku zaniku sieci zewnetrznej, uktad
sterowania winien opcjonalnie: zatrzymac jednostki wytworcze lub odtgczyé jednostki
wytwdrcze od sieci zewnetrznej, a po powrocie sieci zewnetrznej i uzyskaniu zgody OSD
przeprowadzi¢ procedure ponownej synchronizacji i sprzezenia generatoréw z siecia,

- automatyczna regulacja wydajnosci zespotdéw prgdotworczych w zaleznosci od jakoSci
dostarczanego gazu do zespotu,

- sterowanie iloscig mocy wytworzonej w generatorze sygnatem zewnetrznym (z systemu
nadrzednego),

- mozliwos¢ zdalnego zatrzymania lub odtgczenia generatora od sieci przez operatora
systemu dystrybucyjnego (OSD),

- ptynne sterowanie uktadem obejsciowym wymiennika spaliny-woda,

- automatyczng kontrole uktadu wydechowego, olejowego i chtodzenia silnika,

- automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, w tym awarii sygnalizowanych
z systemu ppoz.,

- automatyczne uzupetnianie oleju silnika bez konieczno$ci przerywania jego pracy,

- sterowanie zaworami gazu.

Opisy elementow sterujgcych i wskaznikowych jak réwniez wszystkie informacje pochodzace

z systemu nadzoru i sterowania bedg wyswietlane w jezyku polskim.

Ponadto system winien realizowa¢ automatyczng regulacje ciSnienia dyspozycyjnego oraz

regulacje ilosciowo - jakosciowg dostawy ciepfa.

8.1.2 System sterowania i monitoringu wielkosci elektrycznych

Nalezy przewidzie¢, aby dostarczony system umozliwiat:

- wizualizacje analizatorow sieci PM, zabezpieczen SN, stanéw wytgcznikéw i uktadow
automatyki

- analize jako$ci energii elektrycznej,

- zapis i analize parametrow sieci w czasie poprzedzajgcym awarie,

- tworzenie wykresow, statystyk, trendéw dla mierzonych wielkosci elektrycznych,

- ustawianie progow alarmowych dla réznych parametrow elektrycznych.

15



8.1.3 System sterowania cztonu cieptowniczego.

System sterowania urzgdzeniami czionu cieptowniczego winien udostepnia¢ do systemu
nalezacego do SEC Sp. z 0.0. mozliwosci sterowania pompami, zaworami wyposazonymi w
napedy. Ponadto winny by¢ udostepnione wielkosci pomiaréw fizycznych - temperatur
zasilania i powrotu, cisnienia zasilania i powrotu, przeptywu ogolnego, wskazania licznikow
ciepta statusu pracy urzadzen.

8.1.4 System detekcji gazu i system ppoz.

Nalezy dobra¢ oraz zabudowac niezalezny aktywny system detekcji gazu dla kazdej
projektowanej jednostki wytwoérczej. System powinien umozliwi¢ mi.in. detekcje gazu
wewnatrz obiektu, awaryjne odciecie zasilania paliwa gazowego na zewnatrz obiektu oraz
zapewni¢ sygnalizacje optyczno-akustyczng na zewnatrz obiektu. Kazdy system winien by¢
wyposazony m.in. w modut sterujgcy, detektory pomiarowe, gazowy zawor odcinajgcy, modut
komunikacyjny umozliwiajgcy wspotprace z systemem sterownia.
Podstawowe cechy uzytkowe:
e mozliwosé wspdtpracy z detektorami progowymi
* przypisanie detektorowi pomiarowemu trzech poziomow alarmowych
e mozliwos¢ zamkniecia zaworéw poprzez reczne wyzwolenie wyjsciowych sygnatow
sterujgcych
e sygnalizacja stanéw alarmowych i awaryjnych poprzez wyswietlanie odpowiednich
komunikatow na wysSwietlaczu oraz wigczenie lampek sygnalizacyjnych oraz
sygnalizacji akustycznej
e port komunikacyjny umozliwiajgcy wizualizacje stanu urzgdzenia na ekranie komputera
» wspotprace z systemami sterujgco-kontrolnymi.
Zaprojektowany i wykonany system ppoz oraz dobrane zabezpieczenia przeciwpozarowe
i Srodki gasnicze muszg zosta¢ uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.
System w sytuacji wykrycia pozaru musi zapewni¢ sygnalizacje alarmu optyczno-akustyczng
wewnatrz oraz na zewnatrz obiektu, a takze automatycznie powiadomi¢ operatora systemu
(pierwszy poziom alarmu), w drugim poziomie alarmu musi odcig¢ automatycznie doptyw
gazu oraz energii elektrycznej do jednostek.

9. Prace budowlane — wyprowadzenie ciepta z GUK do systemu cieptowniczego

Wyprowadzenie ciepta do sieci cieptowniczej powinno nastgpi¢ poprzez wymiennikownie
ciepta i uktad pompowy dostosowujgcy parametry czynnika do parametrow sieci cieptownicze;j
nalezacej do SEC.

Szczegotowe informacje nt. wyprowadzenia ciepta odzyskanego w GUK do systemu
cieptowniczego SEC Sp. z o0.0. zawarte sg w Warunkach technicznych przytgczenia zrédta
ciepta wydanych przez SEC Sp. z 0.0. w dniu 24.06.2019r.

Przytgcze cieptownicze wraz z zaworem odcinajgcym, do punktu zdawczo-odbiorczego,
zostanie wybudowane przez SEC Sp. z 0.0. W punkcie zdawczo-odbiorczym cieptfa, zgodnie
z Warunkami technicznymi znajdowaé sie powinna armatura odcinajgca, wraz z uktadem
pomiarowo - rozliczeniowym ciepta stuzgcym do wzajemnych rozliczeh Stron za dostarczane
ciepto.
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Celem umozliwienia wprowadzenia cieptociggu (przytgcza) do budynku GUK i przytgczenia do
instalacji GUK, wykonawca powinien przewidzie¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb wejscia
sieci cieptowniczej do budynku. Przed podjeciem prac budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania ustalen z SEC sp. z 0.0. w zakresie koordynaciji i kolejnosci prac budowlano-
montazowych.

Nalezy przewidzie¢ odzyskanie ciepta z dwdch elementéw silnika: bloku oraz ukfadu
spalinowego i przekazanie w celu zasilania miejskiej sieci cieptowniczej. Czynnikiem stuzgcym
do odzysku ciepta jest roztwor glikolu. Nastepnie odzyskane ciepto nalezy przekaza¢ do stacji
wymiennikow do podgrzania wody sieciowe;j.

Temperatura wyprowadzanych spalin nie moze byc¢ nizsza niz 120°C.
Instalacja odzysku ciepta do sieci cieplowniczej

Planowany uktad wysokosprawnej kogeneracji bedzie podstawowym Zrédiem ciepta w okresie
letnim, za§ w sezonie grzewczym jego zadaniem bedzie podgrzew wody sieciowe;j
powracajgcej do cieptowni systemowej eksploatowanej przez SEC Sp. z o.0. Jednostka
powinna by¢é dostosowana do pracy z uwzglednieniem rzeczywistych temperatur wody
wptywajgcej do GUK, ktére wedtug otrzymanych danych historycznych sg w zakresie od 42°C
do 50°C dla okresu letniego (poza sezonem grzewczym) oraz od 42°C do 60°C dla sezonu
grzewczego, uwzgledniajgc wymagang réznice temperatur, tj. pomiedzy temperaturg wody na
wejsciu i wyjsciu z GUK (po podgrzewie wody),wynoszgcg 35°C. Odbiorca ciepta gwarantuje
odbidr catej ilosci wyprodukowanej energii cieplne;j.

Stacja wymiennikowa
Stacje wymiennikowg nalezy dostarczyé z uwzglednieniem:
- Przewidywanego odzysku ciepta z GUK

- Zapewnienie transportu podgrzanego czynnika grzewczego bezposrednio do sieci
cieptowniczej w okresie letnim i w okresie grzewczym. Nalezy dokona¢ doboru i montazu
dwoch wymiennikow ptytowych, pomp obiegowych kogeneracji oraz zaprojektowac potgczenie
rurociggowe pomiedzy uktadem cieplnym kogeneracji oraz siecig cieptowniczg do granicy
okreslonej w Warunkach technicznych SEC Sp. z o.0. Instalacje nalezy wyposazy¢ w
niezbedng armature odcinajgcg, zwrotng, armature obiegu letniego i zimowego itp. W budynku
wymiennikowni nalezy zabudowac uktad rozliczeniowy (liczniki ciepta zgodnie z Warunkami
technicznymi SEC Sp. z 0.0.) wraz z kontrolg parametrow czynnika grzewczego oddawanego
do sieci.

. Wspotpraca z siecig cieptownicza:

W budynku wymiennikowni woda powrotna z sieci cieptowniczej ttoczona bedzie
przez pompy obiegowe do dwodch gtownych wymiennikow ptytowych,
potaczonych rownolegle, stuzgcych do przekazania ciepta odzyskanego z
silnikdw gazowych jednostek wytwérczych. Czynnikiem ,po stronie silnika” jest
wodny roztwor glikolu. Uktad pompowy wody sieciowej zamontowany w budynku
GUK powinien zapewni¢ stabilng prace uktadu. Wielko$¢ przeptywu dla uktadu
pompowego wody sieciowej powinna byC¢ obliczona przez Wykonawce przy
zatozeniu pracy:

a) dwéch jednostek z maksymalng mocg cieplng (obcigzenie maksymalne,
przeptyw maksymainy)
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b) minimalng mocg cieplng dla pracy tylko jednej jednostki (obcigzenie
minimalne, przeptyw minimalny)
Powyzsze nalezy obliczy¢ przy zatozonej réznicy temperatur wody grzewczej
dla wejscia i wyjscia z GUK, wynoszacej 35°C.

Zakres wysokosci podnoszenia dla uktadu pompowego wody sieciowej powinien wynosi¢ od

8 do 45 mH;0.

Nalezy zastosowaé¢ pompy obiegowe z przetwornicami czestotliwosci. Przewidzie¢ prace
kaskadowg pomp w uktadzie: dwie pompy podstawowe plus jedna rezerwowa. Przy doborze
pomp nalezy przyja¢ minimum 20% rezerwy na uktadzie (przewymiarowania). Pompy te
zamontowacé nalezy na przewodzie zasilajgcym obiegu kogeneracji, czyli wtgczyc¢ je w szereg
magistrali powrotnej do cieptowni. Projekt wigczenia do miejskiego systemu cieptowniczego
nalezy zrealizowa¢ w zgodzie ze schematem ideowym — zatgcznik nr 3 do Warunkéw
technicznych SEC.

Pompy ww. zasili¢ z rozdzielnicy RPW potrzeb wtasnych uktadu kogeneracji. Do sterowania
zastosowacé szafke sterowniczg pomp obiegowych (dalej SPO) z zabudowanym wewnatrz niej
sterownikiem pomp. Szafke SPO zamdéwi¢ u producenta pomp.

Silniki pomp obiegowych powinny by¢ o klasie sprawnosci IES.

Sterownik pomp powinien realizowac¢ :

- sterowanie kaskadowe dwdch (z trzech pomp) w zaleznos$ci od zadanej na nim
réznicy cisnien,

- zamiane funkcji podstawowej kazdej z pomp na rezerwowg zgodnie z ustawionym
harmonogramem czasowym, tak aby kazda z nich byta réwnomiernie eksploatowana,
- nadzor i monitoring parametréw kazdej z pomp.

Pompy majg by¢ sterowane z ww. sterownika po magistrali BUS.

Nalezy przewidzie¢ sterowanie:

- miejscowe z szafki SPO,

- lokalne ze stanowiska nadzoru/wizualizacji jednostki kogeneracyjnej,

- zdalne ze stanowiska nadzoru/wizualizacji w SEC .

Wszystkie rurociggi napowietrzne na zewnatrz winny byc¢ izolowane przy uzyciu tubek
wykonanych z pianki PUR zespolonych z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej na
odcinkach prostych (na ksztattkach dopuszcza sie stosowanie fubek wykonanych z pianki PUR
niezespolonych trwale z ptaszczem). Wszystkie rurociggi napowietrzne wewnatrz
pomieszczeh winny by¢ izolowane wetng mineralng w ostonie z blachy aluminiowej.
Odwodnienia, odpowietrzenia i spusty winny by¢ zamontowane w punktach umozliwiajgcych
oprdéznienie danego rurociggu w pomieszczeniu wymiennikowni. Budynek wymiennikowni
nalezy wyposazy¢ w odwodnienie potgczone z kanalizacjg, zapewniajgce odpowiednie
schtodzenie wody odprowadzanej do kanalizaciji.

Zamawiajgcy wymaga, aby prace zwigzane z potgczeniem GUK z istniejgcym systemem
cieptowniczym nalezacym do SEC nie powodowaty jednorazowych postojéw pracy
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cieptociggéw powyzej 24 godzin. Wszelkie uzgodnienia dotyczgce wtgczenia do sieci
cieptowniczej nalezy dokona¢ z SEC Sp. z 0.0.

Zespot przygotowania wody

Uzupetnienia ubytkdéw w sieci cieptowniczej, zachowania odpowiednich parametréw fizyko -
chemicznych wody powracajgcej do uktadu kogeneracyjnego silnikbw gazowych, nalezy
zrealizowa¢ poprzez budowe stacji SUW. Siec¢ cieptownicza powinna byé napetniana i
uzupetniana wodg ze stacji uzdatniania wody. Stacja uzdatniana wody powinna by¢ ztozona z
pojedynczej linii osmozy o wydajnosci min. 6 m3/h Woda ze stacji uzdatniania bedzie
podawana do zbiornika buforowego . Zbiornik bedzie zbiornikiem awaryjnego uzupetniania
sieci. Woda uzupetniajgca podawana do sieci cieptowniczej musi by¢ dodatkowo odgazowana
prézniowo. Jezeli do wody uzupetniajgcej bedg dozowane $rodki chemiczne, proponuje sie
zastosowaé srodki, ktére obecnie sg stosowane przez SEC Sp. z 0.0 czyli tug sodowy i
fosforan tréjsodowy. Na strumieniu wody uzupetniajgcej powinien by¢ zabudowany pomiar
chemiczny wody gdzie bedzie mierzona twardos¢ oraz pH. Nalezy przewidzie¢ réwniez
mozliwosc¢ poboru prébek wody poprzez ukfad poboru z chtodniczkg i oddawanie pobranej
prébki do analizy w laboratorium. Parametry jakie powinna spetniaé woda po uzdatnieniu w
stacji SUW zostaty opisane w Warunkach technicznych SEC stanowigcych zatgcznik nr 2 do
PFU.

10. Wyprowadzenie energii elektrycznej z GUK do systemu elektroenergetycznego
oraz ogolne wymagania dla instalacji elektrycznych

Zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ wymogi okreslone w obowigzujgcej instrukciji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. oraz inne okre$lone w
warunkach o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej zatgczonych do niniejszego PFU.
Prace w zakresie wyprowadzenia mocy do systemu elektroenergetycznego

nalezy odebra¢ z Zamawiajgcym i operatorem OSD (ENEA Operator Sp. z 0.0.) zgodnie

z warunkami przytgczenia

10.1 Zakres prac w zakresie instalacji wyprowadzenia mocy elektryczne;.

> Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego branzy elektroenergetycznej
> i elektrycznej zgodnie z warunkami przytgczenia uzgodnionego z ENEA
Operator Sp. z .0.0.
> Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego branzy teletechniczne;j
(kanalizacji teletechnicznej ze Swiattowodem) potaczenia systemu sterownia i nadzoru
uktadu kogeneracji z urzgdzeniami fgcznosci i telemechaniki operatora OSD zgodnie
z warunkami przytgczenia uzgodnionego z ENEA Operator Sp. z o.0.
> Zabudowa rozdzielnicy 6.3 kV z polami :
- zasilajgcymi wyposazonym w wytgczniki generatorowe 6.3 kV (dwa osobne
pola),
- pomiaru napiecia (dwa osobne pola).
> Wyprowadzenie mocy z generatorow liniami kablowymi SN na wytgczniki
generatorowe zabudowane w rozdzielnicy 6.3 kV.
> Zabudowa dwoch pomiaréw rozliczeniowych energii wytworzonej na zaciskach
generatoréw z uzgodnieniem ich z ENEA Operator Sp. z.0.0..
> Zabudowa na zewnatrz hali/kontenera dwoch transformatorow blokowych TB1 i
TB2, 6 MVA, 6.3/15 kV (suche zywiczne, uzwojenia aluminiowe),
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> Utozenie dwdch linii kablowych SN z rozdzielnicy 6.3 kV do transformatoréw
blokowych 6 MVA, 6.3/15 kV.
> Zabudowa rozdzielnicy 15 kV z polami :
- zasilajacym przeznaczonym dla wyprowadzenia mocy do operatora OSD,
- polem pomiaru napiecia,
- dwoma polami dla potrzeb transformatoréw blokowych TB1 i TB2 6.3/15 kV
wyprowadzenia mocy z generatorow,
- polem transformatora TPW potrzeb wtasnych 15/0.4 kV,
- polem rezerwowym (z systemem szyn zbiorczych i uziemnikiem kablowym
bez wytgcznika, przektadnikow prgdowych i ogranicznikow przepiec).
> Utozenie dwdch linii kablowych SN z transformatoréw blokowych TB1 i TB2
do dedykowanych dla nich osobnych pdl w rozdzielnicy 15kV.
> Utozenie linii kablowej SN z pola zasilajgcego rozdzielnicy 15 kV do pola rozdzielnicy
15 kV w GPZ Dabie wraz z kanalizacjg teletechniczng ze $wiattowodem.
Kanalizacje teletechniczng uktada¢ w jednym wykopie z kablem SN.
Typ swiattowodu zgodnie z wymaganiami ENEA Operator Sp. z.0.0.
Wprowadzenie kanalizacji swiattowodowej do budynku technicznego GPZ Dabie.
Doprowadzenie swiattowodu do szafy tgcznosci GPZ Dabie.
Wykonanie z uruchomieniem systemu fgcznosci i telemechaniki uktadu kogeneracji w
RDM ENEA Operator Sp. z .0.0. zgodnie z warunkami przytgczenia.
> Zabudowa transformatora potrzeb wtasnych TPW 15/0.4 kV o0 mocy dostosowanej do
potrzeb urzadzen uktadu kogeneracji.
Utozenie linii kablowej SN z rozdzielnicy 15 kV do transformatora TPW.
Zabudowa ztgcza kablowego ZK obok stanowiska transformatora TPW i utozenie
linii kablowej 0.4 kV z zaciskéw DN transformatora TPW do ww. ztgcza ZK.
> Zabudowe rozdzielnicy RPW potrzeb wiasnych 0.4 kV uktadu kogeneraciji i zasilenie jej
ze ztgcza kablowego ZK.
> Wykonanie zasilania urzgdzen technologicznych i pomocniczych uktadu kogeneracji z
rozdzielni RPW 0,4kV.
> Wykonanie ukfadu automatyki EAZ i telemechaniki zgodnie z warunkami
przytgczenia wydanymi przez ENEA Operator Sp. z.0.0.
> Zabudowa uktadu pomiarowego kontrolnego energii wyprowadzonej do ENEA
Operator Sp. z.o.0.
> Zabudowa uktadu pomiarowego kontrolnego energii pobieranej przez rozdzielnice
RPW potrzeb wtasnych po stronie 0.4 kV.
Zabudowa UPS 230 VAC, 6 kVA z rozdzielnicag RNG napie¢ gwarantowanych,
Wykonanie zasilania z rozdzielnicy RNG urzgdzen automatyki EAZ, telemechaniki,
automatyki jednostki kogeneracyjnej niezbednych do pracy przy zaniku napiecia
podstawowego.
> Wykonanie instalacji :
- oSwietleniowej zewnetrznej i wewnetrznej,
- oswietleniowej awaryjnej,
- gniazd wtykowych,
- wylgcznika p.poz.,
- detekcji gazu,
- uziemiajgcej, wyrownawczej i odgromowe;.
Ww. instalacje powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami i aktami prawnymi oraz wydanymi warunkami przytgczenia do sieci ENEA

V V. V V V
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Operator Sp. z.0.0.
Przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ Projekt Wykonawczy z Zamawiajacym i ENEA
Operator Sp. z.0.0.

Schemat wyprowadzenia mocy — patrz zatagcznik nr 1 do PFU.

10.2 Wymagania dotyczace instalacji wyprowadzenia mocy.
10.2.1 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Instalacje powinny gwarantowac bezpieczne uzytkowanie tych urzgdzenh zapewniajgc
ochrone przed porazeniem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi,
pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg urzgdzeh elektrycznych.
Ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normami :

- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne do 1 kV,

- PN-EN 61936-1 — Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego

0 napieciu wyzszym od 1 kV,

- PN-EN 50522:2011E — Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego
0 napieciu wyzszym od 1 kV.

System ochrony od porazen dla instalacji do 1 kV :

- samoczynne wylgczenie zasilania,

- wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 0.03A.

System ochrony od porazeh dla instalacji powyzej 1 kV : uziemienie ochronne.

Dla instalacji elektrycznych do 1 kV zaprojektowac ochrone przeciwprzepigeciowg

z zastosowaniem ochronnikow typu 1 i 2 zgodnie z norma PN-EN 61643-11.

Dla instalacji elektroenergetycznych 6.3 kV i 15 kV zaprojektowac i zabudowac ograniczniki
przepiec¢ :

- w polach rozdzielnicy 6.3 kV wyprowadzenia mocy z generatorow,

- w polu zasilajgcym z GPZ Dabie rozdzielnicy 15 kV,

- w polach transformatorow blokowych TB1 i TB2 rozdzielnicy 15 kV,

- w polu transformatora TPW potrzeb wtasnych rozdzielnicy 15 kV,

- na zaciskach DN transformatoréow blokowych TB1 i TB2,

- na zaciskach GN transformatoréw blokowych TB1 i TB2,

- na zaciskach GN transformatora TPW potrzeb wiasnych.

10.2.2 Instalacja uziemiajaca, wyrownawcza i odgromowa.

Zaprojektowac i wykonac uziomy otokowe potgczone z uziomem fundamentowym.

Uziomy otokowe wykona¢ bednarkg miedziowang o0 min. powloki miedzianej
70 ym o wymiarach nie mniejszych niz 40 x 4.lub bednarke ze stali nierdzewnej typu V4A lub
réwnowaznej. Przekrdj bednarki winien by¢ zgodny z przepisami i dostosowany do
spodziewanego prgdu zwarciowego. W rogach uziomow otokowych wykonaé min. 4 uziomy
szpilkowe (uziom pionowy stalowy pomiedziowany kuty.)Bednarke uktada¢ na gtebokosci min.
0.8m. Réwnolegle z linig kablowg SN (od rozdzielnicy 15 kV do ztgcza kablowego ZK-SN)
utozy¢ w wykopie pomiedziowang bednarke 40 x 4 i potgczyc jg z uziomem otokowym ztgcza
ZK-SN. Wewnatrz fundamentow utozy¢é bednarke nieocynkowang i potgczy¢ jg poprzez
spawanie ze zbrojeniem fundamentdéw. Na zewnatrz fundamentéw wyprowadzi¢ bednarke 40
X 4 lub ze stali nierdzewnej V4A i potgczyC jg z uziomem otokowym.
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Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz wynikajgca z :

- normy PN-EN-50522-2011E - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym niz 1 kV,

- warunkéw technicznych przytgczenia,

- zalecen producenta generatora,

- normy PN-EN 62305-3 ochrony odgromowej.

Bednarke pomiedziowang 40 x 4 lub ze stali nierdzewnej wyprowadzic :

- wewnatrz hali’kontenera jednostki kogeneracyjnej w min. 4 miejscach (rogach),

- na zewnatrz hali/kontenera w miejscach zabudowy urzadzen SN i nn.

Do uziomu na zewnatrz hali/kontenera przytagczy¢ bednarka- pomiedziowang 40 x 4 lub ze
stali nierdzewnej:

- obudowy transformatoréw blokowych TB1 i TB2,

- obudowe i punkt neutralny transformatora TPW potrzeb wtasnych,

- zyty powrotne kabli SN wprowadzonych na zaciski transformatoréw,

- zyly uziemiajgce ogranicznikow przepie¢ SN.

Wewnatrz hali/kontenera utozy¢ z bednarki-40 x 4 lub ze stali nierdzewnej magistralnie
gtdwna szyne uziemiajgcg GSU. Szyne GSU potgczy¢ (poprzez ztgcza kontrolne) z
bednarka wyprowadzong od uziomu w co najmniej 4 miejscach (rogach) hali/kontenera.
Do szyny GSU przytgczy¢ :

- punkt neutralny i obudowe generatora,

- obudowy i szyny uziemiajgce rozdzielnic 6.3 kV i 15 kV,

- zyly powrotne kabli SN,

- szyny PE rozdzielnic 0.4 kV,

- metalowg obudowe silnika jedn. kogeneracyjne;j,

- metalowe rurociggi wchodzgce i wychodzgce z hali/kontenera,

- stalowe konstrukcje wsporcze,

- metalowe kanaty wentylacyjne,

- stalowe kominy spalinowe,

- metalowe ciaggi koryt kablowych.

Instalacje wykona¢ zgodnie z :

- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne do 1 kV.

- PN-EN 50522:2011E — Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prgdu przemiennego
0 napieciu wyzszym niz 1 kV,

- PN-EN 61936-1:2011E - Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu
wyzszym niz 1 kV.

Zaprojektowac¢ i wykonac¢ instalacje odgromowg dla hali/kontenera i urzgdzen zewnetrznych
zgodnie z norma PN-EN 62305-3.

10.2.3. Instalacja elektryczna SN - okablowanie.

Kable i przewody uktada¢ zgodnie z :

- PN-E-05125:1976 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

projektowanie i budowa.

- N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

projektowanie i budowa,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych nr 464/2011.

cze$¢ D; Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4, Lenartowicz R., Linie kablowe niskiego i
sredniego napiecia, wyd. ITB, 2011r..
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W instalacji stosowac :

- kable jednozytowe miedziane typu XRUHKXS 12/20 kV — dla instalacji 15 kV,

- kable jednozytowe miedziane typu XRUHKXS 6.3/10 kV — dla instalacji 6.3 kV,
spetniajgce wymogi normy :

- PN-HD 620 S2 cz. 10C : Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecie
znamionowe od 3.6/6(7.2) kV do 20.8/36(42) kV wiacznie.

Stosowac osprzet kablowy umozliwiajgcy identyfikacjg producenta i spetniajgcy wymogi
zawarte w normach :

- PN-HD 629.1S2 : Badania osprzetu przeznaczonego do kabli na napiecie znamionowe od
3.6/6 kV do 20.8/36(42) kV — Czesc 1 Kable o izolacji wyttaczanej,

- PN-EN 61238-1 : Zaciskowe i mechaniczne ztgcza kabli energetycznych na napiecie
znamionowe nieprzekraczajace 36 kV (Um=42 kV) — Czesc¢ | : Metody badania i wymagania.
Przy doborze osprzetu kablowego nalezy uwzglednic : typ kabla, przekroj zyty roboczej

i powrotnej, warunki utozenia.

Stosowac zestawy gtowic kablowych wnetrzowych i napowietrznych (do kabli o izolacji
wyttaczanej) o koncéwkach kablowych srubowych o napieciu Um=36 kV z tbami zrywalnymi
niewymiennymi, wysterowanie pola elektrycznego zintegrowane z prefabrykatem gtowicy.
Kable/przewody wewnatrz hali/kontenera uktada¢ w metalowych korytach kablowych
wykonanych z blachy o grubosci min. Tmm cynkowanej metodg zanurzeniowg (ogniowo)

i kanatach/przepustach kablowych wykonanych zgodnie z P.W. branzy konstrukcyjno-
budowlane.

10.2.4. Instalacja elektryczna do 1 kV - okablowanie.

Kable i przewody uktada¢ zgodnie z :

- PN-E-05125:1976 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

projektowanie i budowa.

- N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

projektowanie i budowa,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych nr 464/2011.

czesc D; Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4, Lenartowicz R., Linie kablowe niskiego i
sredniego napiecia, wyd. ITB, 2011r..

W instalacji n.n. stosowac kable miedziane typu YKY/YKXS o poziomie izolacji 0.6/1.0 kV.
Kable/przewody wewnatrz hali/kontenera uktada¢ w metalowych korytach kablowych
wykonanych z blachy o grubosci min. Tmm cynkowanej metodg zanurzeniowg (ogniowo)

i kanatach/przepustach kablowych wykonanych zgodnie z P.W. branzy konstrukcyjno-
budowlane;.

10.2.5. Transformatory blokowe TB1i TB2.

Kazda z jednostek wytwdrczych wspoétpracuje z dedykowanym transformatorem blokowym.
Transformatory blokowe TB1 i TB2 zabudowa¢ na fundamentach (ujetych w P.W. branzy
konstrukcyjno-budowlanej) na zewnatrz hali/kontenera.

Stanowiska transformatoréw blokowych i transformatora TPW ogrodzi¢ siatkg druciang
(odlegtosc¢ czesci przewodzgcych dostepnych transformatoréw min. 2m od ogrodzenia

w rzucie z goéry, wysokos¢ ogrodzenia z siatki min. 2m, oko siatki max. 5 x 5 cm).

Dolna krawedz ogrodzenia nie powinna by¢ wyzej niz 5cm nad powierzchnig gruntu.
Bramy wjazdowe, furtki wyposazy¢ w zamki bezpieczenstwa i oznakowac znakami
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bezpieczenstwa.

Zastosowac transformatory suche zywiczne 6.3/15 kV z uzwojeniami aluminiowymi,
grupa potgczen DO w wykonaniu zewnetrznym.

Zalecana moc kazdego z transformatoréw : 6 MVA.

Transformatory wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ po stronie GN i DN.

Pozostate parametry ustali¢ na etapie wykonywania projektu wykonawczego.
Zabezpieczenia transformatorow :

- termiczne (fabryczne) | i Il stopien,

- nadprgdowe (po stronie 6.3 kV i 15 kV),

- roznicowoprgdowe.

Zabezpieczenia zabudowa¢ w osobnej szafie FZ zabezpieczeh.
Transformatory powinny spetnia¢ wymagania norm i rozporzgdzen :

- PN-EN 60076-11- Transformatory — Cze$¢ 11: Transformatory suche.

- PN-EN 60076-1 - Transformatory — Czes$¢ 1: Wymagania ogélne.

- PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatoréw
elektroenergetycznych matej, $redniej i duzej mocy oraz posiadac certyfikat przydatnosci
do stosowania w polskiej energetyce transformatoréw zywicznych.

10.2.6. Transformator potrzeb wtasnych TPW.

Transformator potrzeb wtasnych TPW zabudowac na zewnatrz hali/kontenera na
fundamencie (ujetym w P.W. branzy konstrukcyjno-budowlanej).

Ogrodzenie stanowiska transformatora TPW — patrz pkt. 9.2.5.

Zastosowac¢ transformator suchy zywiczny 15/0.4 kV z uzwojeniami aluminiowymi, grupa
potgczen DYnS w wykonaniu zewnetrznym.

Moc transformatora dobra¢ w zaleznosci od potrzeb wiasnych jednostki kogeneracyjnej
z zapasem ok. 20%.

Pozostate parametry ustali¢ na etapie wykonywania projektu wykonawczego.

Zabezpieczenia transformatorow :

- termiczne (fabryczne) | i Il stopien,

- nadprgdowe (po stronie 15 kV i 0.4 kV).

Zabezpieczenia nadprgdowe po stronie 15 kV zabudowac w polu zasilajgcym transformator
TPW rozdzielnicy 15 KV.

Zabezpieczenie nadprgdowe po stronie 0.4 kV zabudowac w ztgczu kablowym ZK
zabudowanym obok stanowiska transformatora TPW.

Transformatory powinny spetnia¢ wymagania norm i rozporzgdzen :

- PN-EN 60076-11- Transformatory — Cze$¢ 11: Transformatory suche.

- PN-EN 60076-1 - Transformatory — Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

- PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatoréw
elektroenergetycznych matej, Sredniej i duzej mocy,
oraz posiadac certyfikat przydatnosci do stosowania w polskiej energetyce transformatorow
zywicznych.
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10.2.7. Rozdzielnice SN.

Rozdzielnice SN wykona¢ jako wnetrzowe wolnostojgce w izolacji powietrznej

Z pojedynczym systemem szyn zbiorczych.

Pola SN rozdzielnicy powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie ochrony przed skutkami
wewnetrznego zwarcia tukowego.

Rozdzielnice SN powinny posiadac :

- cztony wysuwne z wytgcznikami we wszystkich polach za wyjgtkiem pola pomiaru
napiecia,

- elektromechaniczng blokade uniemozliwiajgca zamkniecie uziemnika w przypadku
wystgpienia napiecia na stykach uziemnika,

- mozliwos¢ wykonywania czynnosci tgczeniowych przy zamknietych drzwiach,

- system wykluczajgcy pomyiki tgczeniowe,

- mozliwos¢ wykonywania prac eksploatacyjno-remontowych w obrebie danego pola bez
koniecznosci wytgczenia napiecia na szynach zbiorczych,

- wskaznik obecnosci napiecia w kazdym polu,

- zamiennos$¢ cziondw wysuwnych,

- serwis producenta na terenie Polski,

- automatyke EAZ kompatybilng z automatykg EAZ zabudowang w polu zasilajgcym
ukfad kogeneracji w GPZ Dabie.

Rozdzielnice SN powinny spetnia¢ wymagania norm :

- PN-EN 62271-1 — Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Czesc¢ 1 : Postanowienia ogdlne.

- PN-EN 62271-100 — Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czes¢ 100 : Wytgezniki wysokiego napiecia prgdu przemiennego.

- PN-EN 62271-200 - Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czesc¢ 200 : Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie.

Parametry rozdzielnicy SN (15 kV) :

- napiecie znamionowe Un = 17 kV,

- napiecie wytrzymywalne o czestotliwosci sieciowej = 36 kV,

- prad znamionowy szyn zbiorczych Jn = 800A,

- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywalny szyn zbiorczych i pél

liniowych i uziemnika w polu liniowym = 16 kA,

- prad znamionowy szczytowy wytrzymywalny szyn zbiorczych i pol

liniowych i uziemnika w polu liniowym 2 40 kA,

- odpornos¢ na dziatanie luku wewnetrznego 1s = 16 kA,

Pozostate parametry rozdzielnicy SN (15 kV) ustali¢ na etapie wykonywania projektu
wykonawczego.

Parametry rozdzielnicy SN (6.3 kV) :

- napiecie znamionowe Un = 12 kV,

- napiecie wytrzymywalne o czestotliwosci sieciowej 2 24 kV,

- prad znamionowy szyn zbiorczych Jn = 800A,

- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywalny szyn zbiorczych i pol

liniowych i uziemnika w polu liniowym 2 16 kA,

- pragd znamionowy szczytowy wytrzymywalny szyn zbiorczych i pél

liniowych i uziemnika w polu liniowym 2 40 kA,

- odpornos¢ na dziatanie luku wewnetrznego 1s = 16 kA,
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Pozostate parametry rozdzielnicy SN (6.3 kV) ustali¢ na etapie wykonywania projektu
wykonawczego.

10.2.8. Rozdzielnice nn.

Rozdzielnice nn (0.4 kV) wykona¢ wnetrzowe o parametrach :

- napiecie znamionowe : 400V,

- napiecie znamionowe izolacji = 660 V,

- prad znamionowy w zaleznosci od potrzeb (poboru mocy),

- prad znamionowy 1-sek. wytrzymywalny i szczytowy nie mniejszy niz wynikajgcy
z obliczeh parametréw zwarciowych po stronie 0.4 kV,

- stopien ochrony rozdzielnic modutowych (do 63A) : min. IP55.

Rozdzielnice nn powinny spetnia¢ wymagania normy :

- PN-EN 61439 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

10.2.9. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Nalezy wybudowaé oswietlenie zewnetrzne na terenie wokét projektowanych obiektow.
Parametry oswietleniowe powinny spetnia¢c normy PN-EN 12464-2:2008, PN-IEC 60364-7-
714 badz normy, ktore weszty w ich miejsce. Do uruchamiania oswietlenia nalezy zastosowac
przekaznik zmierzchowy. Obwody oswietlenia projektowanych obiektéw uktadu kogeneracji
oraz drdg i placow nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RO oswietlenia i gniazd wtykowych zasilanej z
rozdzielnicy RPW potrzeb wiasnych. Rozdzielnice RO wykonaé jako modutowg, IP55 i
zabudowaé w pomieszczeniu hali/kontenera. Wyposazenie zgodnie z potrzebami wg. projektu
wykonawczego. Sie¢ oswietlenia zewnetrznego wykonac¢ kablami typu YKYZo o przekroju min.
5x6mm2 z zachowaniem na podstawie wymaganych do przeprowadzenia obliczeh
dopuszczalnego dtugotrwatego obcigzenia oraz spadku napiecia. Teren wokét projektowanej
zabudowy nalezy oswietli¢ przy pomocy opraw os$wietleniowych ulicznych LED o barwie
Swiatta 4000K i strumieniu Swiatta min. 8000Im, osadzonych na wysiegnikach. llos¢,
rozmieszczenie i parametry elementéw oswietleniowych dobra¢ na podstawie obliczen. Po
montazu przeprowadzi¢ pomiary natezenia i rownomiernosci oswietlenia. Dla terenu zaktada
sie montaz min. 4 stanowisk z zastosowaniem stupéw stalowych o wysokosci min.8m
osadzanych na prefabrykowanych podstawach fundamentowych. Stupy powinny byé
wyposazone w ztgcza bezpiecznikowe. Stup pierwszy oraz ostatni patrzgc od strony zasilania
nalezy uziemic.

10.2.10. Instalacje oswietlenia roboczego, awaryjnego i gniazd wtykowych wewnatrz
hali/kontenera.

Oswietlenie realizowac przy zastosowaniu opraw oswietlenia typu LED, IP 65 brawa Swiatta
4000K, ilos¢ opraw, natezenie i rwnomierno$¢ oswietlenia wg wymagan norm :

- PN-EN 12464-1:2012 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach,

PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Zastosowac oprawy oswietlenia awaryjnego z czasem podtrzymania 1h oswietlenia po
zaniku napiecia zasilania. Oprawy majg swieci¢ w funkgji ,,na ciemno”.

Przy wyjsciach/wejsciach zastosowac oprawy awaryjne z piktogramami.

Po montazu przeprowadzi¢ pomiary natezenia i rownomiernosci oswietlenia.
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Wewnatrz hali’/kontenera wykonac¢ instalacje gniazd wtykowych :

- COo najmniej 6 gniazd 230V,1P+P+Z.,16A, IP44

- co najmniej 1 gniazdo 400V, 3P+N+Z,16A, 1P44,

- co najmniej 1 gniazdo 400V, 3P+N+Z,32A, 1P44.

Instalacje gniazd wtyczkowych, o$wietlenia zabezpieczyé odpowiednio wytgcznikami
réznicowoprgdowymi, nadprgdowymi zabudowanymi w rozdzielnicy RO.

Instalacje odbiorcze wykonac¢ w ukfadzie sieci TN-C-S. Zatgczanie oswietlenia wykonac przy

wejsciach/wyjsciach z zastosowaniem tgcznikow klawiszowych bistabilnych, IP 55.
10.2.11. Instalacja wytacznika p.poz. i uktadu detekcji gazu.

Przy kazdym z wejs¢/wyjs¢ z hali/kontenera zabudowac przycisk ryglowany (ze zbijalng
szybka) wytgcznika p.poz. obiektu.

Wecisniecie ktoregokolwiek z przyciskow spowoduje odciecie zasilania po stronie sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z.0.0. i po stronnie generatorow jednostki
kogeneracyjnej.

Dodatkowo przewidzieé¢ przyciski wytgcznika napiecia gwarantowanego 230V AC z UPS,
ktorych wcisniecie spowoduje odtgczenie zasilania rozdzielnicy RNG napie¢
gwarantowanych.

W hali/kontenerze zabudowac uktad detekcji gazu wyposazony w :

- modut detekcji gazu,

- czujniki gazu,

- sygnalizator optyczno-akustyczny,

- zawor odcinajgcy doptyw gazu zabudowany na zewnatrz hali’kontenera.

W przypadku przekroczenia progu dopuszczalnego stezenia gazu nastapi :

- odciecie doptywu gazu do hali’kontenera (poprzez zewnetrzny zawor odcinajacy),

- wigczenie sygnalizacji optyczno-akustycznej na zewnagtrz hali/kontenera,

- odciecie zasilania po stronie 15 kV (od strony GPZ Dabie) i odcigcie zasilania

z generatorow po stronie 6.3 kV.

Skasowanie alarmu moze nastgpi¢ po usunieciu przyczyny alarmu.

10.2.12. Instalacja napie¢ gwarantowanych.

W pomieszczeniu hali/kontenera zamontowa¢ UPS 230 VAC, 6 kVA i zasili¢ go z
rozdzielnicy RPW potrzeb wtasnych.

UPS zaméwié¢ u producenta posiadajgcego serwis na terenie Polski.
Wymiana baterii w UPS powinna by¢ mozliwa do wykonania bez koniecznosci
wzywania serwisu lub wysyiki do producenta/dostawcy.

Z UPS zasili¢ rozdzielnice RNG napie¢ gwarantowanych.

Rozdzielnice RNG wykona¢ na bazie obudowy modutowej, IP55 i zabudowac
wewnatrz hali/kontenera.

W rozdzielnicy RNG przewidzie¢ osobne obwody do zasilania :

- obwoddéw automatyki EAZ,

- obwodoéw telemechaniki,

- obwodéw automatyki jednostki kogeneracyjnej,

- obwoddéw automatyki instalacji cieptowniczej,

- licznikow energii elektrycznej i cieplnej,

- uktadu detekcji gazu,
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- stanowiska nadzoru/wizualizacji jednostki kogeneracyjnej

oraz innych obwoddéw nie wymienionych, ale koniecznych do funkcjonowania
przy braku zasilania podstawowego.

Wyposazenie rozdzielnicy RNG zgodnie projektem wykonawczym.
Parametry UPS :

Moc czynna : min. 5400 W.

Czas podtrzymania : min. 6 minut przy 100% obcigzeniu.

Wspétczynnik mocy : min. 0.9.

Ksztatt fali napiecia/pradu : czysta fala sinusoidalna.

UPS powinien posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, przeciwzwarciowe
i przecigzeniowe.

Wykonawca zapewni wyposazenie rozdzielni i stacji transformatorowych:

— Niezbedne schematy elektryczne, rozdzielni i stacji transformatorowe;,
— instrukcja o doraznej pomocy przy porazeniach prgdem elektrycznym,
— wieszak/pétka do sprzetu,
— dzwignie do napedoéw rozdzielnicy SN,
— chodniki elektroizolacyjne,
— tabliczki przenosne przystosowane do zawieszenia wykonane z materiatu
elektroizolacyjnego:
o ,Miejsce pracy”
e Uziemiono”
¢ Nie zatgcza¢”

11. Zaopatrzenie GUK w gaz

Zaopatrzenie w paliwo gazowe do celow zasilania projektowanej inwestycji zrealizowane
zostanie przez dystrybutora gazu — do punktu rozgraniczajgcego, ktéry stanowi zespot
zaporowo upustowy za stacjg gazowg pomiarowg na terenie dziatki, na ktérej bedzie
budowany GUK. Pozostatg czes¢ przytgczalinstalacji tj. od w/w punktu w kierunku
projektowanego GUK wraz, o ile to konieczne, z zabudowg reduktora/éw gazu, zrealizuje
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, na etapie projektowania, uzgodni¢ miejsce do
montazu stacji gazowej. Teren bezposrednio pod stacjg gazowg powinien umozliwiac
wykonanie wykopu o gtebokosci (ok. 1 m). Do stacji gazowej musi by¢é zapewniony
nieograniczony dostep.

Szczegodtowe informacje nt. doprowadzenia gazu do GUK z systemu zgodnie z:

» Warunki przytgczenia do sieci nr 2020/ANCO/065 wydane przez ANCO z dnia
22.05.2020
11.1 Instalacja pomiedzy stacja pomiarowa gazu, a urzgdzeniami GUK
Przedmiotowa instalacja winna sie skfada¢ z czesci prowadzonej pod ziemig oraz czesci
nadziemnej.

Urzadzenia redukcyjne

Nalezy przewidzie¢ jeden cigg gazowy o przepustowo$ci i ciSnieniu wylotowym
dostosowanym do potrzeb zainstalowanych jednostek wytwérczych. Nalezy zabudowac o ile
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beda niezbedne dwa reduktory, tj. osobno dla kazdej z jednostek wytwérczych. Reduktory
powinny by¢ wyposazone w zawory szybkozamykajgce.

11.2 Czesc¢ podziemna

Instalacja gazowa podziemna od stacji pomiarowej do budynku GUK winna by¢ wykonana w
technologii z rur polietylenowych o Srednicy wynikajgcej z ilosci zapotrzebowanego gazu. Rure
instalacji gazowej podziemnej przy wyjsciu ze stacji pomiarowej nalezy zabezpieczy¢ tulejg
ochronng z rury stalowej ocynkowanej lub aluminiowej zabezpieczonej tasma. Instalacje
gazowg podziemng nalezy zakonczy¢ ztgczkg PE/Stal. W szafce gazowej kazdej jednostki
wytwérczej przewidzie¢ montaz kurka gtéwnego (zawor kulowy). Lokalizacja kurka gtéwnego
musi by¢ wyraznie oznakowana i lokalizowana. W szafce zainstalowaC réwniez zawor
motylkowy miedzykotnierzowy sterowany elektrycznie. Zawor kotnierzowy kulowy, zawér
motylkowy i silnik sterujgcy tym zaworem, muszg by¢ oznaczone symbolem Ex (urzadzenia
muszg spetniaC wymagania Dyrektywy 2014/34/UE i norm zharmonizowanych badz
przepisow, ktore weszty w ich miejsce). Wewnatrz szafki gazowej wyznaczy¢ nalezy strefy
zagrozenia wybuchem. Zawoér winien wspotpracowac z Aktywnym Systemem Detekcji Gazu,
w sktad ktérego przewidzie¢ nalezy sygnalizacje akustyczno-$wietlng, oraz detektory gazu
rozmieszczone w kazdym pomieszczeniu przewidzianym do zabudowy jednostek
wytworczych.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig inst. gazowej podziemnej i skrajnymi elementami
uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach - nie
mniej niz 20cm. Instalacja gazowa winna by¢ uktadana w pierwszej klasie lokalizacji
réwnolegle do podziemnego uzbrojenia. Rury polietylenowe, ksztattki i inne elementy
uzbrojenia instalacji gazowej powinny posiada¢ wymagane Prawem Budowlanym Swiadectwa
i dopuszczenia do stosowania.

11.3 Cze$¢ naziemna

Instalacja gazowa moze by¢ prowadzona po elewacji budynkow z rur stalowych.
Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ wykonana z rur stalowych bez szwu. Przejscia
przez Sciane nalezy wykonac w rurze ostonowej wystajgcej po 3cm poza Sciane z obu stron.

12. Wymogi w zakresie sktadu spalin, wibracji oraz emisji hatasu przez GUK
Wymagania dotyczgce emisji — sktadu gazéw odlotowych, jakie musi spetni¢ uktad:

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji dotrzymania nastepujgcych parametrow
emisyjnych oraz ochrony akustycznej w ramach udzielonej gwarancji na roboty budowlane:

. Stezenie tlenkdédw azotu w przeliczeniu na NO2> w spalinach suchych, w warunkach
normalnych, po przeliczeniu na 15 % zawartos¢ tlenu w spalinach za
urzgdzeniem/urzadzeniami oczyszczajgcymi < 95 [mg/Nm3];

GUK ma spefni¢ standardy emisji NOx wskazane powyzej bez zastosowania instalacji uktadu
selektywnej redukcji katalitycznej (katalizatory SCR)

. Dla silnikéw wymaga sie fundamentéw oddzielonych dylatacyjnie od pozostatej czesci
budynku. Pomiedzy silnikiem, a fundamentem wymaga sie warstwy kompensacyjnej wibraciji.
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. oddziatywanie na otoczenie zewnetrzne nowo zabudowanych instalacji i urzadzen w
punktach zlokalizowanych na granicy najblizszych terendéw podlegajgcych ochronie
akustycznej, od strony GUK - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst
jedn. Dz. U. 22014 r., poz. 112 z pdzn, zm.)

. oddzialywanie na otoczenie zewnetrzne nowo zabudowanych instalacji i urzagdzen w
punktach zlokalizowanych na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej - emisja hatasu
do srodowiska powinna by¢ na takim poziomie, aby na terenie podlegajgcym ochronie
akustycznej (w tym przypadku na granicy zabudowy w ulicy Dabskiej, Tarpanowej i Gryczanej)
byly spetnione wartosci <55 dB w dzien i <45 dB w z uwzglednieniem istniejgcych
uwarunkowan srodowiskowych majgcych wpltyw na poziom hatasu w tym istniejgcqg cieptownie
rejonowa nalezgcg do SEC

. dobrane srodki techniczne, ttumigce hatas oraz indywidualne srodki ochronne muszg
gwarantowaé spetnienie warunkow pracy wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U. 2018 poz.
1286.

13. Ogdélne wymagania eksploatacyjne

Zabudowa wysokosprawnej kogeneracji musi spetnia¢ wymagania okreslone polskimi i
wspolnotowymi przepisami prawa (bgdz przepisami, ktére wejdg w ich miejsce), a w
szczegolnosci:

> Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi;

> Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r., poz. 799 z pbézn. zm.);

> Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r., poz. 755 z p6zn. zm.);

> Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie sposobu
obliczania danych podanych we wniosku o wydanie swiadectwa pochodzenia z kogeneracji
oraz szczegotowego zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczgcych ilosci energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 834
z pézn. zm.);

> Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 roku o Dozorze Technicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r., poz. 667 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

> Ustawag z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 736 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

> Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34 UE (ATEX) z dnia 26 lutego 2014
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do
urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej wraz z normami zharmonizowanymi.
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Obiekt (budynki i instalacje) winien spetniaé wymagania obowigzujgcych przepisow w
zakresie:

> bezpieczehnstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepisow sanitarno-
epidemiologicznych;

> przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

Realizowany GUK winien by¢ w wysokim stopniu zautomatyzowany w zakresie wytwarzania
ciepta i energii elektrycznej. Wymagana ilo§¢ obstugi, ktéra bedzie jedynie okresowo
dokonywa¢ obchodow obiektu, kontroli parametrow pracy i niezbednych czynnosci
obstugowych GUK (np. dwukrotnie w ciggu zmiany).State miejsca dla pracownikow przewiduje
sie w wydzielonych pomieszczeniach przy GUK, nalezy rowniez w budynku GUK przewidzie¢
pomieszczenie socjalne i toalete.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjgé wszelkie srodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa dla obstugi, srodowiska naturalnego, urzadzen, otoczenia i oséb trzecich
w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawien, remontow i
awarii oraz zaniku mediow (energii elektrycznej);

Nalezy zapewni¢ maksymalng ciggtos¢ pracy Instalacji oraz zminimalizowaé wptyw na nig
przerw eksploatacyjnych;

14. Ogdélne wymagania dotyczace jakosci materiatow

Podczas wykonywania prac budowlanych Wykonawca powinien stosowa¢ materiaty, ktére
zostaty dopuszczone do powszechnego zastosowania w budownictwie w odpowiednim
standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi normami. Wszystkie elementy
instalacji powinny by¢ fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wczesniej niz w 2020 roku,
wolne od wad. Powinny posiadac¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
(jesli sg wymagane) oraz powinny spetnia¢ wszystkie obowigzujgce normy.

15.0gdélne wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Podczas trwania realizacji inwestycji na danym obiekcie budowlanym teren budowy powinien
by¢ odpowiednio przygotowany i zabezpieczony przez Wykonawce. Wykonawca pokrywa
wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy zapewnieniem pomieszczen
socjalnych budowy oraz wszelkich niezbednych mediéw. Plac budowy powinien by¢
monitorowany i wyposazony w kamery. Obraz z kamer bedzie udostepniony Zamawiajgcemu.
W miejscach, ktore bedg wymagac szczegolnej ostroznosci podczas prowadzenia prac
budowlanych np. przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi i
odpowiednio oznaczy teren budowy, w sposéb okreslony przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

15.1 Zasilanie placu budowy w media

Wszelkie media niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, w tym energia elektryczna,
woda, itp. dostarczane sg przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Zamawiajgcy posiada
wstepng zgode na korzystanie z dostepnych mediow z sgsiadujgcego obiektu nalezgcego do
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Wszelkich uzgodnieh w zakresie warunkow
wykorzystywania mediéw do celdw realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec
pracownikow korzystajgcych z energii elektryczne;j.
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15.2 Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny
wyglad i czystosé pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane.

15.3. Oczyszczenie terenu inwestycji po wykonanych pracach

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych nalezy teren, ktéry byt objety inwestycjg
oczysci¢ z pozostatosci powykonawczych. Wszelkie szkody powstate w trakcie realizacji
przedsiewziecia usungc¢, a takze dokona¢ wywozu i zgodnej z przepisami prawa utylizacji
wszystkich odpadéw budowlanych.

Wykonawca robot, jest w Swietle zapiséw Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r., wytwércg odpaddéw powstatych podczas realizacji zaméwienia i zobowigzany jest do
postepowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy oraz aktéw
wykonawczych do ustawy.

Wszystkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac, winny by¢ wywiezione z terenu
budowy i przekazane firmom, posiadajgcym obowigzujgce zezwolenia w zakresie
gospodarowania tymi odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, kopii kart ewidencyjnych
odpadow, powstatych w trakcie wykonywania robot oraz dokumentdéw potwierdzajgcych ich
przekazanie.

16. Ogdélne wymagania dotyczace agregatéw kogeneracyjnych oraz pozostatych
instalacji i urzadzen

Do oferty Wykonawcy nalezy zatgczy¢ oswiadczenie producenta gazowych agregatow
kogeneracyjnych potwierdzajgce parametry techniczne podawane w karcie katalogowe;j.

Dla agregatéw kogeneracyjnych catos¢ wyposazenia, urzgdzenia oraz aparatura kontrolno -
pomiarowa petnigca te same funkcje powinna by¢ jednego typu i marki oraz w petni
zamienna miedzy soba.

Montaz maszyn i urzgdzen oznacza wszelkie czynnos$ci zwigzane z ich zakupem,
transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi optatami administracyjnymi, optatami celnymi,
instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. Montaz jest zabudowg materiatéw i podlega
wszelkim klauzulom odnoszgcym sie do zabudowy materiatow.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzgdzenh na plac
budowy do momentu przejecia przez Zamawiajacego. W szczegodlnosci Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chronigcych urzgdzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem
podczas réwnolegle prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych

17. Ogodlne zasady wykonania roboét

Warunkiem rozpoczecia robét w ramach kontraktu jest zatwierdzenia dokumentaciji
projektowej przez Zamawiajgcego, uzyskanie przez Wykonawce (w imieniu Zamawiajgcego)
prawomocnego pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z
dokumentaciji przetargowej i przepiséw prawa.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa.

Decyzje Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowe;j.

Polecenia Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

17.1 Pomiary geodezyjne

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegoélnych obiektéw, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swdj koszt ich inwentaryzacji, jesli bedzie to wymagane do
prawidtowego wykonania inwestycji.

18. Przeszkolenie personelu, uruchomienie i rozruch systemu, przejecie robot

od Wykonawcy

Przeszkolenie personelu
W czasie 1 miesiecznego okresu testow Wykonawca przeszkoli praktycznie personel
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu elektrocieptowni. Szkolenie
powinno zosta¢ przeprowadzone w przynajmniej dwoch czesciach, tj. teoretycznej oraz
praktycznej (na obiekcie).

Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone w jezyku polskim. Szkolenie bedzie odbywato sie na
obiektach Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
program szkoleniowy wraz z harmonogramem zawierajgcym cel szkolenia oraz jego zakres.

Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiajgcego za
przebieg szkolenia zarowno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym.

Po odbyciu szkolenia kazdy uczestnik, otrzyma od Wykonawcy, potwierdzony przez
producenta agregatéw kogeneracyjnych, certyfikat uprawniajgcy do prowadzenia eksploatacji
przekazanej instalaciji.

19. Odbiory, rozruch, ruch regulacyjny, ruch prébny, pomiary gwarantowane.

19.1.1. Odbiory - informacje wstepne

1. Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za osiggniecie prawidtowego wyniku odbioru,
préby, testu lub pomiaru. Udziat personelu Zamawiajgcego w prébach, inspekcjach,
odbiorach, pomiarach, a takze podpisanie przez personel Zamawiajgcego protokotu proéb,
inspekcji, odbiorow lub pomiarbw w zaden sposob nie ograniczajg odpowiedzialnosci
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i zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

. Wykonawca gwarantuje, ze na zadnym etapie, przed podpisaniem Protokotu Przejecia do

Eksploatacji przez Zamawiajgcego, tj. w trakcie budowy, montazu, Rozruchu, Ruchu
Regulacyjnego czy Ruchu Prébnego, zadne z elementéw wyposazenia nie beda
uzytkowane niezgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg, a w szczegdlnosci nie
zostang przekroczone dopuszczalne, okreslone w tej dokumentacji, parametry pracy
wyposazenia takie jak np. maksymalne predkosci obrotowe maszyn wirujgcych, gradienty
temperatur w elementach grubosciennych, itp.

Jezeli wyposazenie Instalacji byto uzytkowane w sposéb niezgodny z Dokumentacjg
Techniczno-Ruchowg i nastgpito uszkodzenie tego wyposazenia, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo zada¢ zastgpienia tego wyposazenia nowym.

. W trakcie kazdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢
wszelkie niezbedne proby, w tym proby materiatowe, elementéw, urzadzen, instalacji (w
miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umozliwi Zamawiajgcemu uczestniczenie w
przeprowadzaniu dowolnych odbioréw, prob i inspekcji w kazdym miejscu zwigzanym z
realizacjg inwestycji, w tym: na Terenie Budowy, w biurach projektowych zaangazowanych
w realizacje, w zaktadach wytworczych Wykonawcy i jego Podwykonawcow. Wykonawca
wykona rowniez wszystkie niezbedne pomiary majgce na celu wykazanie zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w Umowie, w czasie zapewniajagcym dochowanie terminéw
realizacji Etapow okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy udostepnienie Zamawiajgcemu wszelkich informac;ji
uznanych przez Zamawiajgcego za niezbedne do oceny wykonanych prac prowadzonej
w trakcie odbiorow, préb, testow kontroli jakosci.
Kazdy z etapow prac konczy sie sporzgdzeniem protokotu odbioru, w ktérym Wykonawca
okresla zakres przeprowadzonych czynnosci i zatgcza dokumenty ktore potwierdzg
zgodno$¢ wykonanych prac z okreslonymi w Umowie wymaganiami Zamawiajgcego,
dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami.
. W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzgdzi¢ stosowny protokét, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen). Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym w protokole. Przedstawiciele
Zamawiajgcego majg prawo do odmowy dokonania ktéregokolwiek odbioru, proby, testu w
stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak dtugo, jak diugo przedmiot odbioru nie
bedzie wykonany zgodnie z Umowag.
. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za opoznienia w realizacji Umowy wynikte
z uzasadnionego w sSwietle Umowy odmowy dokonania odbioru przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, wynikajgce z usuwania przez Wykonawce przyczyn wzmiankowanej
odmowy i ponownych odbioréw.
. Wszystkie odbiory wymagajg protokolarnego potwierdzenia przez obie Strony.
Rodzaje Odbioréw przedstawiono ponizej:

a) Odbidr czesciowy.

b) Odbiér Etapu (wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym).

c) Odbiory fabryczne (préba, badanie, test,)

d) Odbiér pomontazowy.

e) Odbiory po zakonczeniu Rozruchu.
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f) Odbidr po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego.
g) Odbidr po zakonczeniu Ruchu Prébnego.
h) Odbiér koncowy i przyjecie do eksploataciji.

Protokoty bedg sporzadzane na formularzach protokotéw odbioru Zamawiajgcego.

9. Niezaleznie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za kazdym razem zobowigzany jest
kazdorazowo do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanych probach, inspekcjach,
pomiarach oraz przedstawienia ich szczegétowych harmonograméw.

10. Dla unikniecia watpliwosci Zamawiajgcy informuje, iz dokonanie ktéregokolwiek
z odbioréw lub podpisanie protokotu odbioru, prob lub testow okreslonego w Umowie nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytulu niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania zobowigzan przez Wykonawce, ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce, jak réwniez nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

11. Wszystkie Odbiory organizowane beda przez Wykonawce w Dni Robocze w godzinach
pracy Zamawiajgcego (7:30 — 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

12. Wszystkie proby i badania powinny by¢é wykonane z dokfadnoscig wymagang dla danego
rodzaju materiatéw, urzadzeh czy wyposazenia. Wykonawca bedzie prowadzi¢
odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrzgdéw pomiarowych, a na
zyczenie Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach bedzie dokonywaé ich ponownej
kalibraciji.

13. Jezeli odbiory, test, badanie, proba lub kontrola wykazg, ze ktérykolwiek z elementow
Przedmiotu Umowy (ij. dostaw, ustug lub robdét budowlanych) nie spetnia wymagan
okreslonych w Umowie, wéwczas Wykonawca niezwiocznie na swéj koszt poprawi albo
wymieni taki element, urzadzenie lub cze$é oraz zawiadomi Zamawiajgcego o wykrytej
nieprawidtowosci i podjetych srodkach zaradczych oraz powtdérzy odpowiedni odbiér, probe,
test, badanie lub kontrole w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w cato$ci pokrywajac
koszty delegowania przedstawiciela Zamawiajgcego. Opéznienia i koszty spowodowane
negatywnym wynikiem testu, badania, proby lub kontroli dostaw, ustug lub robot
budowlanych nie stanowig podstawy do zmiany Umowy.

19.1.2. Odbiér czesciowy, odbiér etapu

1. Na wszystkich etapach budowy i montazu, w tym kazdy Etap wyszczegdlniony w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, oraz poszczegodlne czesci takich Etapéw, bedg
podlegaty odbiorom czesciowym majgcym potwierdzi¢ zgodnos¢ wykonanego elementu lub
Etapu z projektem budowlanym i wykonawczym oraz spetnienie majgcych zastosowanie
norm, przepisow, wydanych decyzji i postanowien Umowy. Odbiory czesSciowe bedg
przeprowadzane dla kazdego uktadu technologicznego oddzielnie,
Z podziatem na branze. Wykonawca, co najmniej miesigc przed rozpoczeciem pierwszych
czynnosci odbiorowych, winien przedstawi¢ podziat zakresu rzeczowego zadania w ujeciu
planowanych odbioréw czesciowych.

2. Kazdorazowo podstawe odbioru stanowia:

a) Umowa,
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b) Dokumentacja techniczna,

c) Normy przywotane w dokumentaciji,

d) Przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowigzujgce w danej branzy,
e) Zapisy w Dzienniku Budowy,

f) Dokumenty jakosci, protokoty, przedstawione przez Wykonawce.

Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca zatgczy:

a) dokftadny opis zakresu odbioru,

b) procedure odbioru lub proby, zawierajgcg w przypadku uktadu technologicznego
schemat technologiczny z oznaczonym zakresem odbioru,

c) dokumenty potwierdzajgce zakonczenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badan,
préb i testdw, majgcych zastosowanie do przedmiotu odbioru wraz protokotem
poswiadczonym przez Kierownika Budowy / Montazu / Robdét o zakonczeniu
montazu/wykonania przedmiotu odbioru,

d) pozostate dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy
(np. wszelkie konieczne atesty, certyfikaty, licencje itp.), tj. petng dokumentacje
Wykonawcy dotyczgca przedmiotu planowanego odbioru. W przypadku gdy dot. to
dokumentacji, ktéra Wykonawca zgodnie z wyraznym postanowieniem Umowy
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu dopiero w pozniejszym terminie,
przedstawi jg do wgladu wraz ze zgtoszeniem odbioru.

Przynalezna do przedmiotu odbioru dokumentacja jako$ciowa z Dostaw i / lub montazu,
bedzie przedstawiona w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym rowniez dokumenty
odbiorowe od dostawcow zagranicznych, w tym protokoly z badan itd. powinny by¢
sporzadzone w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatéw i poswiadczonych
kopii w/w dokumentdéw w jezykach obcych z dotgczonym ttumaczeniem na jezyk polski.
Odpowiedzialno$¢ za ewentualne btedy w ttumaczeniu oraz ich skutki spoczywajg na
wykonawcy.

. W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
odbioru mogg zaprosi¢ do udziatu w nim Podwykonawcow, projektantow, ekspertéw,
rzeczoznawcow, dostawcow.

Odbidr realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
lub w przypadku robdt tego nie wymagajgcych pisemnym powiadomieniem, nastepnie
nastgpi jego potwierdzenie przez odpowiednio Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
specjaliste branzowego, po sprawdzeniu kompletnosci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji odbiorowe;j.

. Zamawiajgcy bedzie przystepowat do odbioréw poszczegdlnych robot i dokonywat
odbioréw, w nastepujgcych terminach:

a. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - w terminie do 2 (dwoch) Dni Roboczych
od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, chyba, ze z uwagi na
technologie wykonania rob6t wymagany jest krotszy termin, w takim przypadku
roboty winny by¢ odbierane na biezaco,

b. Odbiory czesciowe zwigzane ze zrealizowang na Teren Budowy dostawg lub
zakonczonym etapem prac - w terminie do 4 (czterech) Dni Roboczych od
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Nieprzystgpienie
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11.

12.

Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie za dokonanie odbioru.
Date odbioru stanowi data obustronnego podpisania protokotu odbioru czesciowego prac.

Zamawiajgcy podpisze protokodt bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 5 dni od
daty przeprowadzenia odbioru. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze
protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokdt za podpisany,
a Wykonawca ma prawo do kolejnych dziatan.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzadzi¢ stosowny protokdt, w ktorym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen). Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym w protokole.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad nierozpoczynania Kkolejnych prac bez
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odbioru danego elementu, w szczegdlnosci
dotyczy to prac ulegajgcych zakryciu.

W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie
przeprowadzenia kontroli, Wykonawca bedzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia
niedostepnymi odpowiednich elementéw Robét Budowlanych, Dostaw lub Ustug.
Wykonawca przedstawi dokumentacje fotograficzng przedstawiajgcg stan przed
wykonaniem prac zanikowych i w trakcie ich wykonywania.

19.1.3. Odbiér fabryczny

Odbiory lub inspekcje fabryczne bedg przeprowadzane przez Wykonawce w celu
zweryfikowania zgodnosci wyposazenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej oraz
po to, aby dostarczy¢ konieczne dane o charakterystykach komponentéw. Warunki kontroli
fabrycznej muszg odpowiada¢ mozliwie doktadnie rzeczywistym warunkom pracy.

Wykonawca na swoj koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub proby,

Wykonawca, niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 15 Dni Roboczych od daty
zakonczenia kazdego takiego testu, badania, odbioru i proby dotyczgcych Dostaw lub Ustug
realizowanych poza Terenem Budowy, doreczy Zamawiajgcemu raport ich wynikow,
potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje, podpisany lub
zatwierdzony przez Wykonawce, sporzgdzony w jezyku polskim. Raport (dokumenty
tworzgce raport) sporzadzony w jezyku obcym, Wykonawca dorgczy wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski potwierdzonym za zgodnos¢ przedstawiciela (-l) Wykonawcy
wyznaczonego (-ych) do tego celu.

Przynalezna do przedmiotu odbioru / inspekcji dokumentacja jakos$ciowa dostaw i / lub
montazu, zgodnie z wymaganiami Umowy, bedzie przedstawiona w jezyku polskim.
Wszystkie dokumenty, w tym roéwniez dokumenty odbiorowe od Podwykonawcéw
zagranicznych, atesty materiatowe, protokoty z badan itd. powinny by¢ sporzagdzone w
jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatow i poswiadczonych kopii w/w
dokumentéw w jezykach obcych z dotgczonym ttumaczeniem na jezyk polski.
Zamawiajgcy ma prawo zada¢ powtdrzenia, na koszt wtasny, kazdy test, badanie Dostaw
lub Ustug. W przypadku wykazania przez taki powtdrzony test, badanie lub probe,
niezgodnosci Dostaw lub Ustug z Umowa, to koszt powtdrzonego testu, badania ponosi
Wykonawca.
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19.1.4. Odbiér pomontazowy (zakonczenie rob6t budowlano — montazowych)

1.

Celem odbioru pomontazowego (zakonczenie robdét budowlano — montazowych) jest
sprawdzenie zgodnosci wykonania Instalacji lub jej czesci, oraz powigzanych z nig
urzgdzen/systemu, uktadow, weztéw technologicznych z dokumentacjg techniczna,
dokonanie oceny kompletnosci i jako$ci wykonania prac oraz stwierdzenie kompletnosci
dokumentacji jakosciowej przedmiotu odbioru. Ponadto celem zakonczenia robot
budowlano — montazowych jest kontrola czy Instalacja lub jej czesc¢, oraz powigzane z nig
urzagdzenia/systemy, uktady, wezly technologiczne pod wzgledem mechanicznym,
elektrycznym i fizycznym sg kompletne i zostaty ukonnczone zgodnie z Umowa.

Wykonawca zgtasza w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru pomontazowego
(zakonczenie robét budowlano — montazowych) Instalacji lub jej czesci, oraz powigzanych
Z nig urzadzen/systemu, uktadéw, weztow technologicznych i przekazania do Rozruchu,
dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy, a Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub specjalista branzowy, po sprawdzeniu kompletnosci dostarczonej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej, ustala termin odbioru, z zastrzezeniem,
iz taki odbior musi sie odby¢ w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru. Nieprzystgpienie Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie
za dokonanie odbioru.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
odbioru mogg zaprosi¢ do udzialu w nim projektantéw, ekspertéw, rzeczoznawcéw,
dostawcow.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoniczenia robét lub nieprzeprowadzonych
wszystkich prob, nie zgromadzenia przez Wykonawce petnej dokumentacji jak nizej,
Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru.

Podstawg do dokonania odbioru pomontazowego wielobranzowego urzgdzenia (Instalacji
lub jej czesci, urzadzen/systemoéw, uktadu, wezta technologicznego) bedzie przedstawienie
przez Wykonawce nastepujgcych dokumentéw:

a) protokotéw odbioréow czesciowych,

b) protokotéw odbiorow pomontazowych ze wszystkich branz objetych
przedmiotem odbioru stanowigcych zamknietg catos¢ wraz z protokotami
usuniecia wad i usterek,

c) niezbednych dokumentéw jakosci (atesty, poswiadczenia, protokoty z préb
i badan fabrycznych),

d) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w czasie realizacji zadania,
e) Dziennika Budowy z wpisami wprowadzajgcymi zmiany do dokumentaciji,

f) protokotdbw 2z przeprowadzonych préb i sprawdzeh przeprowadzonych
w czasie montazu i po jego zakonczeniu — przed rozruchem urzgdzenia.

Z dokonanego odbioru pomontazowego (zakonczenie robét budowlano — montazowych)
Instalacji lub jej czesci, urzgdzenh/systeméw, uktadu, wezia technologicznego Strony
sporzadzg protokot odbioru, ktéry zostanie podpisany przez Zamawiajgcego w terminie do
5 dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani
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nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokét za
podpisany a Wykonawca ma praw do kolejnych dziatan.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce w Dzienniku Budowy, Strony powinny sporzgdzi¢ stosowny protokoét, w ktorym
zostanie opisana przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen).
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w trybie uzgodnionym w
protokole.

19.1.5. Rozruch

1.

Po =zakonczeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi
protokotami odbioréw czesciowych (w tym odbiory pomontazowe) Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu ,Zgtoszenie Gotowosci do Rozruchu”.

Rozruch oznacza okres realizacji Umowy nastepujgcy po zakonczeniu montazu urzgdzen i
uktadow Instalacji, w ktorym przeprowadzane sg wszystkie czynnosci prowadzgce do tego,
zeby wszystkie urzgdzenia i uktady wybudowanej Instalacji staty sie funkcjonalnie sprawne
i bezpieczne.

Wykonawca przeprowadzi Rozruch z udzialem os6b majacych udokumentowane
doswiadczenie w rozruchu Instalacji oraz przy wspoétudziale personelu Zamawiajgcego, za
ktéry Wykonawca odpowiedzialny bedzie w okresie Rozruchu, jak za wtasny personel.
W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urzgdzen,
instalacji i uktadéw technologicznych Instalac;ji.

Co najmniej na 3 miesigce przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu,
Wykonawca  dostarczy = Zamawiajgcemu  specyfikacie  niezbednych  srodkéw
eksploatacyjnych i materiatéw, oraz wielkosci ich zuzycia.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy Program Rozruchu (obejmujacy
proby ,na zimo” i ,na gorgco”). Programu Rozruchu powinien uwzglednia¢ miedzy innymi:

a) specyfike CR Dgbska;
b) program merytoryczny z okresleniem celow;
c) harmonogram czasowy przeprowadzenia préb i rozruchéw;

d) rézne warianty pracy GUK uwzgledniajgce rzeczywiste warunki w eksploatacii
wystepujace w ciggu roku;

e) wymagania dostawcow urzadzen, instalacji i wyposazenia;

f) ilos¢ personelu wraz z warunkami i zakresem czynnosci, obowigzkéw
I odpowiedzialnosci po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcego;

g) specyfikacje niezbednych czynnikdéw i medidow potrzebnych do przeprowadzenia - prob
i rozruchdw z rozbiciem na dostarczone (zabezpieczone) przez Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

h) ochrone srodowiska, bezpieczenhstwa ludzi i zaktadu, warunki przeciwpozarowe;
i) dokumentacje przeprowadzonego rozruchu (np. wzory formularzy).

i) uzgodniong z OSD instrukcje wspodtpracy GUK z siecig Operatora Systemu
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Dystrybucyjnego (OSD).

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Wstepng Instrukcje Eksploatacji Instalacji (wazna

na okres catego Rozruchu). Dziatania przygotowawcze do Rozruchu zostang
przeprowadzone w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed Rozruchem Zamawiajgcy powota Komisje Odbiorowg okreslajac jej zadania. Strony
wydadzg zarzadzenia regulujgce zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym
wyznaczeniem osob odpowiedzialnych.

. W ciggu 3 miesiecy od zawarcia umowy Wykonawca poda liste potrzebnych srodkéw

i materiatéw eksploatacyjnych oraz wielkosci ich zuzy¢ niezbednych do pracy instalaciji.
Lista powinna zostaé¢ uzgodniona z Zamawiajgcym w celu unifikacji zastosowanych
srodkow eksploatacyjnych i materiatdw. Wykonawca dostarczy komplet materiatow
eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia szczeliwa i inne) jak rowniez do ich uzupetnien
i wymiany w okresie do zakonczenia Rozruchu. Zastosowane materiaty eksploatacyjne
muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

. W ramach Rozruchu wykonane bedg proby funkcjonalne na ,zimno” obejmujgce

sprawdzenie funkcjonowania wszystkich uktadéw technologicznych ,bez obcigzenia” (bez
udziatu czynnikéw procesowych), a mianowicie:

a) bedzie przeprowadzona  kontrola  wszystkich  urzadzen instalacji
(rozkonserwowanie, oczyszczenie, przeptukania itp.),

b) wykonane bedg wymagane inspekcje, proby cisnieniowe, skompletowane
zostang wymagane dokumenty jak DTR urzadzen, instrukcja Rozruchu,
instrukcje eksploatacji, remontéw itp.,

c) przedtozone zostang wszystkie wymagane pozwolenia od wiadz dla
funkcjonowania iuruchomienia np. dopuszczenia UDT dla zbiornikéw
cisnieniowych czy urzadzen dzwignicowych, pozwolenie na wprowadzanie
gazéw i pytow do powietrza- wszystkie niezbedne dokumenty wykonawca
uzyska z odpowiednim wyprzedzeniem

d) zainstalowane zostang wszystkie oznakowania z nazwami, numerami i
oznaczeniami na elementach przewidzianych do ujecia w tej numeracji (na tym
etapie niekoniecznie docelowe),

e) przetestowane zostang wszystkie urzgdzenia, sprawdzone zostang kierunki
obrotdw urzadzen wirujgcych ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury
tozysk,

f) przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,

g) sprawdzone zostanie dziatanie i funkcjonowanie organéw regulacyjnych, klap
odcinajacych,

h) zostang sprawdzone dysze wiryskowe pod wzgledem poprawnego
funkcjonowania,

I) zostang przetestowane wstepnie urzgdzenia wskaznikowe oraz sprawdzona
bedzie gotowo$¢ ruchowa uktadéw funkcyjnych,

i) wszystkie obiegi cyrkulacyjne wody i innych mediéw zostang przebadane,

k) symulacje wszystkich mozliwych sekwencji startéow i zatrzyman, alarmow
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11.

12.

13.

i obiegéw recyrkulacyjnych zostaty przebadane,

[) wszystkie mozliwe urzadzenia peryferyjne zostang skalibrowane,
a urzgdzenia wskaznikowe wstepnie przetestowane,

m) wykonane zostang testy potgczen i dziatania AKPIA i zabezpieczen

n) sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokotem czy Instalacja
spetnia warunki BHP i ppoz.

Po zakonczonych prébach funkcjonalnych na ,zimno”, zostanie sporzgdzony przez
Wykonawce protokdt ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prob. Pozytywny wynik
z przeprowadzonych prob funkcjonalnych na ,.zimno” bedzie rownoznaczny ze zgtoszeniem
gotowosci urzgdzen do Rozruchu na ,gorgco” ” ktory bedzie polegat na uruchomieniu
urzgdzen i uktadow technologicznych z udziatem czynnikdw procesowych.

W okresie Rozruchu ,na gorgco” instalacje i urzgdzenia zostang dostrojone i wyregulowane
w warunkach zmiennych obcigzen, az do uzyskania znamionowych parametréw oraz
ustalona zostanie praca przy nominalnych wydajnosciach. W okresie Rozruchu ,na gorgco”
zostang przeprowadzone miedzy innymi:

a) ruchy urzadzen przy zmiennych obcigzeniach z uwzglednieniem sterowania
recznego i automatycznego;

b) sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami
sterowniczymi w ustalonych i nieustalonych stanach;

c) proby dziatania instalacji zabezpieczen w réznych ukfadach obcigzen oraz
w stanach ustalonych i awaryjnych;

Rozruch ,na gorgco” bedzie uznany za zakonczony, gdy wszystkie uktady technologiczne
podlegajace odbiorowi bedg funkcjonowaé prawidtowo.

Po zakonczonych probach funkcjonalnych na ,gorgco”, jezeli wynik bedzie pozytywny,
zostanie sporzgdzony przez Wykonawce protokét ze sprawozdaniem z przeprowadzonych
prob, w ktérym bedzie ,Zgtoszenie Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego”.

19.1.6. Ruch regulacyjny

1.

Po pomysinym zakonczeniu Rozruchu i przedtozeniu przez Wykonawce ,Zgtoszenia
Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego” realizowany bedzie Ruch Regulacyjny, zgodnie
z ,Programem Ruchu Regulacyjnego”, ,Wstepng Instrukcjg Eksploatacji Instalacji”
i zaleceniami Wykonawcy.

Ruch Regulacyjny bedzie trwat 72 godzin.

Ruch Regulacyjny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspotpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego pod nadzorem
Wykonawcy.

Ruch Regulacyjny ma na celu regulacje systeméw technologicznych iurzadzen pod
obcigzeniem oraz zoptymalizowanie pracy wybudowanej Instalacji do Ruchu Prébnego w
celu osiggniecia Gwarantowanych Parametréw Technicznych.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Ruchu Regulacyjnego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy program
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11.

12.

i harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie Ruchu Regulacyjnego nalezy
przewidzie¢ rézne warianty pracy GUK (wraz z gtdwnymi zatozeniami dotyczgcymi
warunkéw pracy, obcigzen instalacji itp. - do akceptacji Zamawiajgcego) uwzgledniajgce
rzeczywiste warunki w eksploatacji wystepujgce w ciggu roku. Cata aparatura i wszystkie
elementy sterownicze bedg wyprobowane w zakresie funkcji kontrolnych w réznych
warunkach ruchowych.

W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ dokonania
niezbednych korekt oraz regulacji i optymalizacji catej Instalacji przy réznych obcigzeniach
zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Kazda préba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi byé potwierdzona
Protokotem Czesciowym z przeprowadzenia préb, przy zastosowaniu procedury odbiorowej
okreslonej w niniejszym dokumencie.

Wykonawca w trakcie ruchu regulacyjnego dokona kalibracji i sprawdzenia kompletnego
dostarczonego systemu GUK. Ponadto, w trakcie trwania ruchu regulacyjnego zostang
wykonane pomiary srodowiskowe (parametry Srodowiska pracy dla Instalacji w zakresie
wentylacji, klimatyzacji, oswietlenia, hatasu). Pomiary muszg zosta¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego Instalacja zostanie wytgczona z pracy
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Ruch Regulacyjny ulegnie
przediuzeniu o czas trwania takiego wytgczenia. Suma wylgczen nie moze jednak
przekroczy¢ 72 godzin. W przypadku wytgczenia Instalacji na tgczny okres powyzej 72
godzin Ruch Regulacyjny zostanie rozpoczety od nowa. Ruch Regulacyjny powinien byc¢
zakonczony w terminie umozliwiajgcym przeprowadzenie Ruchu Probnego i Przejecie
Przedmiotu Kontraktu do Eksploatacji zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu
Umowy.

Ruch Regulacyjny bedzie uwazany za zakohczony, gdy wszystkie uktady technologiczne
wchodzgce w zakres Umowy bedg funkcjonowaé prawidtowo. Wszelkie istotne wady
(majgce wpltyw na prace i osiggi instalacji) wykryte w czasie Ruchu Regulacyjnego zostang
usuniete przez Wykonawce na jego koszt przed rozpoczeciem Ruchu Probnego.

Po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporzadzi sprawozdanie okreslajgce
wszystkie niezbedne nastawy dla uzyskania zatozonych parametréw Instalacji oraz
opracuje ,Instrukcje Eksploatacji Instalacji”, ktora bedzie aktualna podczas Ruchu
Prébnego. Po pomysinym zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego i usunigciu ewentualnych
wad, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ,Zgtoszenie do gotowosci
do Ruchu Prébnego”, ktére bedzie zawiera¢ wszystkie Protokoty z Rozruchu i Ruchu
Regulacyjnego, a takze nizej wymienione dokumenty:

a) Komplet poswiadczen i protokotéw odbiorowych.
b) Komplet atestow i badan jakosciowych, DTR.

c) Wymagane prawem dokumenty, protokoty [ zaswiadczenia
z przeprowadzonych przez Wykonawce badan prac montazowych.

d) Zaktualizowang Instrukcje Eksploatacji Instalacji (zaakceptowanag przez
Zamawiajgcego).

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego ,Zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego”
Wykonawca ma prawo przystgpienia do Ruchu Prébnego Instalacji.
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19.1.7. Ruch prébny

1.

10.

11.

12.

13.

Ruch Prébny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy wspotpracy
Z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego

Ruch Prébny bedzie trwat 72 godzin przy wspoétudziale Zamawiajgcego.

W trakcie ruchu probnego niedozwolone jest wprowadzanie zmian w nastawach silnika,
urzadzen i uktadéw GUK.

W trakcie Ruchu Probnego Wykonawca potwierdzi wiasciwe funkcjonowanie (w sposob
ciggly, bezusterkowy, w trybie automatycznym) poszczegoélnych uktadow w petnym
zakresie obcigzen Instalacji. Podczas 72-godzinnej pracy danej instalacji nie mogag wystgpic
zadne usterki, ktore zaktécityby jej prawidtowg eksploatacje.

W trakcie Ruchu Prébnego obcigzenie Instalacji bedzie wynikato z planéw produkcji energii
cieplnej oraz biezgcej sytuacji ruchowe;.

W trakcie trwania Ruchu Prébnego zostang wykonane przez Strony:

a) pomiary Gwarantowanych Parametréw Technicznych przy uzyciu niezaleznej
aparatury pomiarowej lub aparatury obiektowej;

b)  wstepne pomiary emisji zgodnie z ustawg Prawo Ochrony Srodowiska” art. 147
ust. 4,5i6.

Pozytywne zakonczenie Ruchu Prébnego potwierdzone bedzie przez obie Strony
spisaniem stosownego protokotu.

Warunkiem podpisania protokotu zakonczenia Ruchu Prébnego z wynikiem pozytywnym
bedzie osiggniecia przez Instalacje Gwarantowanych Parametréw Technicznych
stwierdzone na podstawie pomiarow wykonanych na podstawie wskazan aparatury
obiektowej lub innych urzgdzen pomiarowych. Zatgcznikiem do protokotu pomysinie
zakonczonego Ruchu Probnego bedzie sprawozdanie z przeprowadzonego ruchu.

Pomiary Gwarancyjne zostang wykonane na zlecenie i koszt Zamawiajgcego przez
niezalezng firme pomiarowg. Koszt powtdrzonych lub nieudanych pomiaréw ponosi
Wykonawca.

Jezeli 72-godzinny Ruch Prébny nie zostanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
zakonczony pozytywnie z powodu usterek Instalacji, to po usunieciu tych usterek 72-
godzinny Ruch Prébny zostanie przeprowadzony od nowa. Dopuszczalne sg przerwy w
Ruchu Probnym wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajgcego. W takim
przypadku Ruch Probny zostanie przedtuzony o czas postoju.

Kazda préba w ramach Ruchu Probnego musi by¢ potwierdzona Protokotem Czesciowym
z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury odbiorowej okreslonej
w niniejszym dokumencie.

Po podpisaniu przez Zamawiajgcego wszystkich Protokotéw Czesciowych z préb
w ramach Ruchu Prébnego, Zamawiajgcy i Wykonawca podpiszg Protokét Zakonczenia
Ruchu Prébnego.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z powtorzonego z jego winy ruchu
prébnego.
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19.1.8. Pomiary Gwarantowane

19.1.8.1 Pomiary Gwarantowane — warunki ogolne

1.

Pomiary Gwarantowane zostang przeprowadzone w celu sprawdzenia Gwarantowanych
Parametrow Technicznych GUK. Wykaz Gwarantowanych Parametrow Technicznych
okresla punkt 11.2. niniejszego PFU oraz w przypadku mocy elektrycznej i sprawnosci
catkowitej , wartosci podane w ofercie. Pomiary Gwarantowane bedg przeprowadzone na
podstawie istniejgcych polskich i europejskich norm i aktéw prawnych w zakresie
parametrow i pomiaréw.

Pomiary Gwarantowane zostang wykonane na zlecenie Zamawiajgcego przez
niezalezng firme posiadajgcg odpowiednie certyfikaty i akredytacje (wg normy PN-EN
ISO/IEC 17 025) umozliwiajgce wykonanie Pomiarow Gwarantowanych.

Pomiary Gwarancyjne dla Instalacji trwa¢ bedg 8h dla kazdego punktu pracy.
Warunki odniesienia dla wykonania Pomiaréw Gwarancyjnych
a) Temperatura powietrza zewnetrznego w okresie letnim (maj-wrzesien) - +15°C
b) Temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimowym (pazdziernik-
kwiecien) - +5°C
c)  Wilgotnoé¢ powietrza zewnetrznego — 60%
d)  Warto$¢ opatowa gazu GZ50 = 31 MJ/m?3

Sprawdzenie dotrzymania Gwarantowanych Parametrow Technicznych, przy innych niz
okreslonych warunkach odniesienia, nastgpi w oparciu o krzywe korekcyjne. W tym celu,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne krzywe korekcyjne nie
poézniej niz na 30 dni przed planowanym terminem Ruchem Probnym. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo weryfikacji krzywych korekcyjnych.

Pomiary Gwarantowane beda przeprowadzone w oparciu o program Pomiarow
Gwarantowanych, ktéry zostanie przygotowany przez wykonawce(éw) Pomiaréw w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W  programie Pomiarow Gwarantowanych niezbednym jest przedstawienie
szczegotowych informacji dotyczgcych wykonywania Pomiaréw, takich jak:

zakres pomiaréw,

- metodyka pomiaréw,

- harmonogram pomiarow,

- charakterystyka aparatury pomiarowej,

- sposdb obliczen wynikéw pomiaréw i wykorzystania krzywych korekcyjnych,
- sposdéb i miejsce poboru prébek, sposéb ich zabezpieczenia i rozdzielania.

Pomiary Gwarantowane powinny by¢ przeprowadzone w jednym czasie dla wszystkich
parametrow objetych gwarancjami w zakresie mediow i produktdow procesu oraz
wszystkich parametréw zatozeniowych (projektowych).

Pomiary Gwarantowane bedg wykonywane przy pomocy niezaleznej aparatury
pomiarowej, ktéra bedzie zainstalowana w przewidzianych przez wykonawce(ow)
Pomiarobw Gwarantowanych przekrojach pomiarowych Ilub 2z wykorzystaniem
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zabudowanej aparatury ruchowe;j.

10. Jako czes¢ Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje do Pomiaréw
Gwarantowanych podesty obstugowe, krééce pomiarowe, liczniki zuzy¢ medidw procesu
oraz armature do poboru prébek medidw procesu

11. W sytuaciji, gdy urzadzenia ruchowe bedg wykorzystane do oceny spetnienia gwaranciji,
muszg posiada¢ wazne certyfikaty uwierzytelnienia lub legalizacji. Dla urzadzen, ktére
nie znajdujg sie na liscie urzadzen podlegajacych uwierzytelnieniu lub legalizacji Urzedu
Miar, konieczne jest wykonanie ich wzorcowania na obiekcie w trakcie bezposrednich
badan poréwnawczych, wykorzystujgcych referencyjne metody pomiarowe.
Do obowigzkéw wykonawcy Pomiarow Gwarantowanych nalezy rowniez pobor mediow
procesu i ich rozdziat.

19.1.8.2 Sposo6b oceny dotrzymania wartosci gwarantowanych.

1. Dla oceny wartosci gwarantowanych zastosowanie bedzie miata metodyka zawarta w
ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneraciji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42 i 412) - Rozporzagdzenie Ministra Energii z dnia 23
wrzesnia 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania
z systemu wsparcia oraz szczegoétowego zakresu obowigzku potwierdzania danych
dotyczgcych iloci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneraciji.

2. W odniesieniu do wartosci gwarantowanych Instalacji, po przeprowadzeniu Pomiaréw
Gwarantowanych i opracowaniu wynikdw pomiaréow zostanie przeprowadzona ocena
wartosci gwarantowanych.

3. Oceny dokona wykonawca pomiarébw na podstawie uzyskanych wynikow i obliczen.
Ocena obejmowa¢ bedzie zestawienie uzyskanych wynikow poszczegdlnych parametrow
gwarantowanych wraz z ich oceng, co do dotrzymania gwaranciji.

4. Oceny wynikow Pomiarow Gwarantowanych bedg uwzgledniaty niepewnosci pomiarowe
zgodnie ze swiadectwami legalizacyjnymi urzgdzenh pomiarowy.

5.  Wyniki Pomiaréw Gwarantowanych zwigzanych z pomiarami emisji sktadnikéw spalin i
hatasu nie bedg uwzgledniaty niepewnosci pomiarowych.

19.1.8.3 Nieosiagniecie Gwarantowanych Parametréow Technicznych

W przypadku, gdy jeden lub wigcej Gwarantowanych Parametréw Technicznych nie moze byc¢

osiggniety z przyczyn, za ktore jest odpowiedzialny Wykonawca, Zamawiajgcy przyzna

Wykonawcy odpowiedni okres, (90 dni lub w terminie okreslonym przez Zamawiajacego

i uzgodnionym z Wykonawcg, liczonym od dnia przekazania raportu z Pomiarow

Gwarantowanych) na dokonanie analizy, znalezienie Srodkoéw zaradczych i usunigcie
przyczyn nie wypetnienia Gwarantowanych Parametréow Technicznych.

Gdy przyczyna zostanie usunieta, powinny by¢é przeprowadzone ponownie Pomiary
Gwarantowane na koszt Wykonawcy.

19.1.9. Odbiér koncowy i przejecie do eksploataciji

1. Po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Prébnego, dokonaniu przez Strony odbioru
Ruchu Probnego, a takze po spetnieniu wszelkich innych wymogoéw opisanych
w Umowie, Strony przystgpig do procedury przejecia Instalacji do Eksploataciji.

2. Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu przejecia Zadania do eksploatacji uzaleznione
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bedzie od otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy:

a)

b)

Sprawozdania z pomysinie zakonczonego Ruchu Prébnego wykazujgcym,
ze instalacja osigga parametry techniczne okreslone Umowg, wraz z kompletem
protokotow,

Dokumentacji techniczno — ruchowej Instalacji oraz Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej (DTR) od producenta kazdego z urzadzen w jezyku polskim z opisem
urzadzenia, jego parametrami technicznymi, zalecanymi czynno$ciami serwisowymi
w trakcie eksploatacji i dokonywanych przeglagdéw kontrolno-sprawdzajgcych,

Dokumenty pozytywnych badan i testéw przeprowadzanych na wymagajgcych tego
urzgdzeniach,

Ostatecznej Instrukcji eksploatacji Instalacji, w tym rozdzielni uzgodnionej z Enea,
Zaktualizowanych Instrukcji obiektow wspotpracujgcych z Instalacjg

Kompletu dokumentaciji jakosciowej,

Kompletu ksigzek obiektéw budowlanych

Ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

Protokotu uporzgdkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,

Dokumentacji powykonawczej (przynajmniej jeden egzemplarz w formie
elektronicznej).

Inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektow budowlanych, budowli
i instalacji naniesiona na mape zasadniczg miasta potwierdzong przez MODGIK w
Szczecinie,

uzgodniong z OSD instrukcje wspotpracy GUK z siecig Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD).

Wszystkie powyzsze dokumenty bedg sporzgdzone w jezyku polskim

. Zamawiajgcy podpisze protokét bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 dni od
daty przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej. Jezeli
w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich
zastrzezen, uznaje sie protokét za podpisany a Instalacje przejetg do eksploataciji.

Protokdt Odbioru Koricowego jest aktem potwierdzajgcym wywigzanie sie Wykonawcy ze
wszystkich swoich obowigzkéw w zakresie zwigzanym z wykonaniem, uruchomieniem
i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, w tym osiggniecie przez te Instalacje w trakcie
Pomiaréw Gwarantowanych Parametrow Technicznych. Przed odbiorem kohcowym
instalacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,

a)

b)

Sprawozdania z wykonanych z wynikiem pozytywnym pomiaréw parametréw
gwarantowanych

Kompletng dokumentacje powykonawczg w tym:

- instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji wybudowanego GUK. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ petng instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg m.in.
schemat technologiczny GUK, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej
automatyki, sposéb jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika. Instrukcja
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eksploatacji i konserwacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementow
instalacji wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wszystkie protokoty z préb, pomiaréw, odbioréw robét, w tym zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, miedzy innymi protokoty z pomiarow: elektrycznych,
skuteczno$ci wentylacji, z prob szczelnosci, badania linii kablowych, pomiaréw
rezystencji uziemienia, instalacji odgromowej, rezystancji potgczeh wyréwnawczych,
rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, skutecznoci
dziatania wszelkich zabezpieczen, natezenia o$wietlenia, protokoty: z dziatania i
alarmowania systemu detekcji gazu, dziatania wytgcznika p.poz., sprawdzenie
skuteczno$ci dziatania systemu alarmowego. Wszystkie pomiary muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wybudowanych budynkéw, budowili i
sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodnoéci materiatéw i wyrobdw zastosowanych w
realizacji inwestycji, w tym miedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobow,

- karty gwarancyjne maszyn i urzgdzen w jezyku polskim,
- protokoty z rozruchu technologicznego,

- dokumentacje niezbedng do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie
gazéw i pytdbw do powietrza z wykonanej instalaciji,

c) Dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego odpowiednich koncesii
na Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta.

d) Protokdt potwierdzajgcy usuniecie wszystkich wad stwierdzonych podczas przejecia
do eksploataciji.

Zamawiajgcy podpisze protokot bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 dni od daty
przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentdow wymienionych powyzej. Jezeli
w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen,
uznaje sie protokét za podpisany a wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich swoich
obowigzkéw w zakresie zwigzanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji
do eksploatacji, w tym osiggniecie przez te Instalacje Parametréw Technicznych za
potwierdzone.

19.2 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

20. Gwarancja i serwis agregatéw kogeneracyjnych
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20.1. Gwarancja

Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne agregatdow kogeneracyjnych oraz innych
urzadzen i instalacji elektrocieptowni do konica okresu gwarancji okreslonego w SIWZ.

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie bezpfatnych przeglgdow gwarancyjnych i
wybudowanej w ramach zamowienia instalacji przez okres obowigzywania gwarancji.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego
eksploatacji) w czasie gwarancji, obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji
najpozniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia
wady w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia wady. Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady i usterki bezzwtocznie, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez strony, terminie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania co najmniej dwoch bezptatnych przegladéw
technicznych (przegladéw gwarancyjnych) instalacji w okresie obowigzywania gwaranciji.
Przeglady zostang ustalone z Zamawiajgcym oraz zostang potwierdzone odpowiednimi
protokotami, ktére zostang przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od wykonania
przeglgdu technicznego instalacji. Przeglad powinien zawiera¢ sprawdzenie i weryfikacje
gtownych parametrow pracy instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami
Zamawiajgcego.

Wykonawca w okresie obowigzywania gwarancji bedzie przeprowadzat przeglady i
konserwacje zainstalowanych urzgdzen zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi producentow
urzgdzen na swoj koszt.

20.3 Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne GUK (pomiary Parametréw Gwarantowanych - Przeglad
Gwarancyjny) Przedmiotu Umowy odbywaé sie bedg co 12 miesiecy , liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robo6t az do wygasniecia ochrony gwarancyjnej.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli
Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato Zzadnych
ujemnych skutkédw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje
przegladowa. Przeglad gwarancyjny po uptywie kolejnego 12-to miesiecznego okresu polega
na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancji, ocenie wynikow badan czynnikow oddziatywania GUK na Srodowisko i zgodnosci
parametrow pracy GUK z okre$lonymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, a w
szczegolnosci w zakresie dotrzymania wigzacych parametréow gwarantowanych okreslonych
w punkcie I1.2. niniejszego PFU i sprawnosci catkowitej i mocy elektrycznej , podanej w ofercie
oraz wymaganych parametrow srodowiskowych.

Ostatni pomiar parametrow gwarantowanych bedzie miat miejsce na co najmniej 30 dni przed
uptywem Gwarancji.

W trakcie przegladéw gwarancyjnych GUK zostang przeprowadzone pomiary sprawdzajgce
wigzgcych parametréw gwarantowanych. Celem tych prob jest udowodnienie, ze Wykonawca
wypetnit wszystkie swoje zobowigzania umowne w zakresie ustugi serwisu, zdolnosci
eksploatacyjnych instalacji oraz spetniania przez nig zadanych parametréw technicznych.
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Pomiary parametréw gwarantowanych w zakresie zgodnym z ponizszym wykazem wykonane
bedg przez niezalezng akredytowang instytucje akceptowang przez Strony, na koszt
Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy Strony nie bedg mogly zaakceptowaé zgodnie zadnej
instytucji, wybor tej instytucji bedzie nalezat do wylacznej decyzji Zamawiajgcego
Przygotowanie instalacji do pomiaréw (np. montaz odpowiednich punktow pomiarowych,
kroccow itd.) spoczywa na Wykonawcy. W celu wykazania osigganych sprawnosci przyjeta
zostanie kalorycznos¢ gazu podana przez dostawce gazu lub zostanie ona zmierzona przez
niezalezne certyfikowane laboratorium. Koszt pozyskania informacji dotyczgcej kalorycznosci
gazu ponosi Wykonawca. Pomiary gwarantowane zostang przeprowadzone w oparciu o
metodyke zawartg w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektryczne;j
z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42 i 412) - Rozporzgdzenie Ministra
Energii z dnia 23 wrze$nia 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby
korzystania z systemu wsparcia oraz szczegotowego zakresu obowigzku potwierdzania
danych dotyczgcych ilosci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneraciji.

Podczas pomiaréw kontrolnych instalacja powinna dziata¢ w sposéb zautomatyzowany.

W przypadku osiggniecia przez Wykonawce parametréw gorszych od zagwarantowanych
przez Wykonawce w Wykazie wigzgcych parametrow gwarantowanych, Wykonawca
obowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne, zgodnie z umowa.

20.2. Serwis GUK

Serwis jednostki bedzie sie odbywat na zasadach opisanych w Umowie stanowigcej zatgcznik
do SIWZ.

Ponadto, Wykonawca udzieli rowniez gwarancji na wykonany serwis, ktéra nie moze byc¢
krotsza niz 6 miesiecy.

Wykonawca opracuje harmonogram prac serwisowych, ktéry bedzie zawierat zakres rzeczowy
prac serwisowych niezbednych do wykonania w celu zapewnienia ciggtosci pracy
serwisowanych urzgdzeh. Harmonogram prac serwisowych (HS) musi zawiera¢ co najmnigj
te czynnosci serwisowe, ktére zostaty ujete w zatwierdzonym przez producenta agregatow
planie prac serwisowych z uwzglednieniem czasookresu ich wykonania.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu zatwierdzony przez producenta jednostek
kogeneracyjnych, Harmonogram prac serwisowych (HS).

Wykonawca zrealizuje ustuge serwisowg jednostek wytwérczych zgodnie z instrukcjg
eksploatacji i konserwacji GUK.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji GUK zostanie opracowana przez Wykonawce na
podstawie wytycznych producenta jednostki kogeneracyjnej, wiasnej praktyki, wiedzy
inzynierskiej, prawa polskiego, wspdélnotowego oraz instrukcji eksploatacyjnych
zastosowanych jednostek wytwérczych oraz poszczegdlnych elementéw sktadowych GUK.
Instrukcja eksploatacji i konserwacji wymaga zatwierdzenia przez Producenta jednostek
kogeneracyjnych w czesci dotyczacej jednostek.

Wykonawca zapewni 24 h wsparcie telefoniczne, w jezyku polskim, technicznych stuzb
serwisowych dla elektrocieptowni na wypadek awarii lub innych zdarzen .

Zgtaszanie usterek bedzie sie odbywato drogg elektroniczng (e-mail) oraz telefoniczng na
podany przez wykonawce adres e-mail oraz numer telefonu.
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21. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:

. srodki pierwszej pomocy,

. osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

. odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,
. sprzet p.poz,

. tgcznosc¢ ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektoéw, urzadzen, stref i innych
elementéw instalacji wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji elektrocieptowni, instrukcje stanowiskowe, B.H.P.
I p.poz.

22. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca:

. bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowej,

. bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,

. zamontuje gasnice, ktére spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte w
obowigzujgcych przepisach.

Il Czesé informacyjna

1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
(jesli sg wymagane).
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2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig dz.nr 2/6 ob.
4147 w Szczecinie. Prawo do dysponowania innymi nieruchomosciami niezbednymi do
wykonania przedmiotu zamdwienia uzyska Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny

koszt.

2.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Jedli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie
beda miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie.

Przepisy prawne:

a)

b)

d)

f)

9)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz.U.2013.1129 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czes$ci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015.376
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn.

zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 799 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko ( Tekst jednolity

Dz. U. 2016, poz. 71)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1405 z pdzn. zm.)
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h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 z pézn. zm.)

i) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen cisnieniowych i zespotdw urzgdzen cisnieniowych ( Dz.U. 2019 poz.
211z p6zn. zm.)

)] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robd6t budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z pozn. zm.)

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z pézn. zm.)

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278
z pézn. zm.)

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

n) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o0 zmianie ustawy o0 wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2015 poz. 1165)

0) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112 z
pdzn. zm.)

p) i inne.

Zalgczniki:

1. Schemat wyprowadzenia mocy

2. Warunki techniczne wydane przez SEC Sp. z o.0.

3. Wypis i wyrys z MPZP

4. Warunki techniczne wydane przez Anco

5. Warunki techniczne wydane przez ENEA Sp. z o.0.

6. Warunki techniczne wydane przez ZWIK Sp. z 0.0.

7. Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

8. Prawo do dysponowania na cele budowlane dla dziatki 2/6 obreb 4147
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001422
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001968
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001165

9. Projekt budowlany i decyzja zatwierdzajgca i udzielajgca pozwolenie na budowe
zrédta wysokosprawnej kogeneracji wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg

techniczng

53



